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Bakalářská práce se věnuje problematice strukturální pomoci Evropské Unie 
v Moravskoslezském kraji a čerpání finančních prostředků na příkladu realizace konkrétního 
projektu na území kraje. Hlavním motivem výběru tématu byl fakt, že žiji v tomto regionu a 
zajímá mne praktická implementace, zejména strukturální politiky Evropské Unie, v praxi. 
Obec Dolní Lutyně, ve které žiji, má malý veřejný rozpočet a velká většina projektů, které se 
na jejím území realizuje, je dotována strukturálními fondy Evropské Unie. Motivací 
bakalářské práce je v tomto ohledu bližší seznámení s aktivitami obce na základě realizace 
projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie a aplikace teoretických znalostí 
o evropské strukturální politice a řízení rozvojových projektů nabytých v průběhu studia. 
Evropské státy musely již od počátků své hlubší integrace z 50. let 20. století čelit 
různorodosti hospodářské a sociální úrovně svých regionů. Spolu s rozšiřováním o další státy 
se prohlubovaly disparity v celém Společenství / Evropské unii a jako východisko byla 
definována regionální politika, později strukturální politika a politika hospodářské a sociální 
soudržnosti. Objemy financí, alokované v tomto odvětví, rostly a stále rostou spolu 
s důrazem, který moderní Evropská Unie stále více klade na homogenitu celého jejího území. 
Nejdůležitějším nástrojem v rámci snahy o odstraňování socioekonomických disparit mezi 
členskými státy se staly strukturální fondy.  
Globální hospodářský trh čelí v posledních desetiletích výraznému přerozdělování 
ekonomických a mocenských sil. Nejvýznamnější mocnosti, mezi které Evropská Unie 
bezesporu patří, jsou pomalu odsouvány do pozadí novými, tzv. "emerging economics", které 
přebírají přední příčky, co do objemu trhu a růstu celkového produktu. Jedinou možností, jak 
si může Evropská Unie udržet místo mezi největšími světovými ekonomikami, je udržení 
kompaktního a konkurenceschopného celku, který má stabilní vnitřní strukturu a díky ní 
vystupuje vzhledem k okolí jednotně a může se zaměřit na svou světovou pozici. Strukturální 
fondy řeší primárně tuto vnitřní homogenitu, která je narušována zejména rozšiřováním Unie 
o další členské státy s rozdílnou hospodářskou úrovní a nestejnorodým vývojem regionů 
jednotlivých členských států. Právě úlohou regionální politiky Evropské unie je snižování 
ekonomických, sociálních a územních disparit mezi členskými státy a jejich regiony. 




Česká republika čerpala finanční prostředky Evropské Unie již před svým vstupem 
v roce 2004 v rámci nástrojů před vstupní pomoci. Po vstupu do Evropské Unie se stala 
řádným účastníkem strukturální politiky, která neustále ovlivňuje její vnitřní 
socioekonomický rozvoj, a to také prostřednictvím využívání unijních finančních 
prostředků.Čerpání finančních zdrojů z unijních prostředků je stále více diskutovaným 
tématem. Na povrch se dostávají kauzy spojené s korupcí a následným protiprávním 
přerozdělováním prostředků, ve kterých jsou zapleteny jak státní, tak soukromé subjekty.  
Cílem bakalářské práce je analýza vývoje regionální politiky Evropské unie 
a charakteristika teoretických východisek čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské 
Unie v České Republice, jež jsou demonstrovány na příkladu konkrétního projektu. Důraz 
je kladen na možnosti finanční podpory z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko, v rámci kterého jsou popsány možnosti čerpání prostředků Evropské unie 
na realizaci konkrétního projektu. Projektem je revitalizace území brownfields v obci Dolní 
Lutyně. Na základě požadavku obce, vybudovat na revitalizovaném území sportovně 
rekreační areál s přispěním strukturálních fondů, si práce klade také za cíl analyzovat 
možnosti čerpání finanční pomoci z Evropské Unie v příštím programovacím období 2014 – 
2020, navázat tak na projekt, jež je předmětem této bakalářské práce. 
Bakalářská práce je strukturována do tří tematických částí, doplněných o úvod a závěr. 
Teoretická první kapitola popisuje systematicky vývoj regionální politiky v rámci celého 
Společenství a později Evropské Unie. Analyzuje cíle, obecné principy a konkrétní nástroje 
v současném programovacím období 2007 - 2013. Druhá kapitola se věnuje charakteristice 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Moravskoslezsko, 
ze kterého je financován popisovaný projekt. Součástí kapitoly je hodnocení dosavadního 
rozdělování prostředků z tohoto programu a popis tvorby samotných žádostí 
o spolufinancování projektů v rámci strukturální pomoci. Poslední, třetí praktická kapitola, 
aplikuje nabyté teoretické znalosti na příkladu již realizovaného projektu, který byl úspěšně 
spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské Unie a navrhuje další možnosti využití 
strukturálních fondů v příštím programovacím období 2014 - 2020 pro účely realizace 




2 Regionální politika a strukturální fondy Evropské unie 
Evropská unie (European Union, EU) je uskupení, které tvoří 27 diferencovaně 
vyspělých a rozvinutých států, která mají svá specifika, vnitřní disparity a rozdílnou životní 
úroveň. Každé seskupení, které chce být konkurenceschopné a stálé, musí být vnitřně 
homogenní a žádná jeho část nesmí příliš vybočovat, ať už hospodářsky, či sociálně. Realitou 
však je, že důsledkem historického vývoje, rozdílných hospodářských a sociálních struktur 
se na území EU socioekonomické rozdílnosti1 vyskytují již od jejího vzniku. Na základě 
těchto kritérií můžeme vymezit problémové regiony, příčiny vzniku těchto abnormalit 
a na základě jejich zkoumání se je snažit odstranit. Jedním z principů EU je solidarita, která 
dává vzniknout politice orientované na zmírnění těchto rozdílu mezi regiony - regionální 
politice EU. 
Regionální politika se zaměřuje na region jako základní jednotku a je prováděna 
na regionální úrovni, proto je nutné region vymezit. Definicí existuje celá řada. Prvotní popis 
jej vymezuje jako prostor, kde žijí lidé a má jasně stanovené hranice. Může vznikat 
jako soustředění přírodních nebo ekonomických zdrojů. Je však třeba pohlížet na region také 
jako na prostor, v němž žije obyvatelstvo, které je s ním spjato a vytváří si k němu určitý 
vztah. Tento pak představuje vztahy mezi těmito lidmi, jejich potenciál, znalosti, schopnosti 
přizpůsobovat se novým podmínkám a vazby na toto i okolní území (Wokoun a kol., 2008). 
Na národní úrovni je region chápán jako administrativní, geopolitická oblast, která 
je vnitřně stejnorodá (Blažek a Uhlíř, 2011).Setkáme se také s pojmem region na nadnárodní 
úrovni, kde označuje prostorovou strukturu se společnými rysy, jako je například politická, 
kulturní nebo ekonomická podobnost, na území více států. Charakteristika regionu slouží 
k jeho rozlišení v oblasti krajinné (charakter reliéfu), klimatické (podnebí), historické (bývalá 
uzemní rozdělení), kulturní (jazyková a zvyková odlišnosti), etnické (původ obyvatelstva) 
a administrativní (vymezenost správy daného území).  
Regiony mají svou vnitřní strukturu. Regionální politika usiluje o homogenitu vnitřního 
území regionu, která se však spíše vyskytuje ve fyzické geografii, kdy jsou oblasti vnitřně 
stejnorodé na základě shody vlastností, např. průmyslu, úrovně zaměstnanosti 
nebo geomorfologie (Novotná, 2007). V socioekonomické geografii převládají regiony 
nehomogenní, které se utvářejí na základě funkčních vztahů. Jednotlivé periferie se připojují 
k centru na základě vzájemných intenzivních vazeb. Pro obyvatele z malých měst a vesnic 
                                                 
1 Zejména ve výši HDP na obyvatele, životní úrovně, přírodního prostředí, kultury, atd. 
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je výhodné dojíždět za prací, nákupy nebo kulturou do větší aglomerace. Zároveň se takto 
utváří široké obchodní, telekomunikační a jiné sítě.  
Tento text pohlíží na region systematicky jako východisko k politice hospodářské 
a sociální soudržnosti (HSS) EU, k jejíž realizaci slouží finanční nástroje, jimiž 
jsou strukturální fondy a Fond Soudržnosti. Tyto fondy jsou reálným projevem realizace HSS 
EU, která si klade za cíl dlouhodobé dosahování ekonomického růstu a odpovídající sociální 
úrovně všech členských zemí. 
Regionální politika, jakožto i strukturální fondy, se formovaly pozvolna, velmi 
se měnily a v průběhu doby se přizpůsobovaly novým tendencím a trendům. Zpočátku 
se jednalo o špatně definované finanční nástroje, které byly využívány pro potřeby národních 
ekonomik a jen okrajově podporovaly komplexní představy tehdejšího Evropského 
hospodářského společenství (EHS) (Boháčková a Hrabánková, 2009). Postupem času 
se ze strukturálních fondů staly velmi důležité a značně využívané nástroje regionální 
politiky, které se velkým dílem podílejí na komplexním fungování EU, tvoří podstatnou část 
evropského rozpočtu a jsou v nich alokovány nemalé finanční prostředky na zmíněný 
socioekonomický rozvoj EU a snižování disparit v rámci EU. 
 
2.1 Důvody vzniku a poslání regionální politiky Evropské Unie 
Disparity jak na národní, tak zejména na regionální úrovni se objevovaly již v dávné 
minulosti. Jednalo se o kontrasty mezi úrodnými a neúrodnými oblastmi, oblastmi 
s dostatkem, či nedostatkem přírodních zdrojů, nebo oblastmi se zemědělskou a průmyslovou 
výrobou. Státy a jejich obyvatelé si vždy tyto rozdíly uvědomovali, ale nahlíželi na ně jako 
na přirozenou věc, která je dána vývojem národní ekonomiky a je tedy zbytečné do tohoto 
stavu zasahovat (Wokoun, 2011). Regionální disparity byly považovány za dočasný problém. 
Tento postoj zaujímaly obecně všechny ekonomiky až do zásadního zlomu v podobě velké 
hospodářské krize z 30. let 20. století, která se postupně rozšířila do celého světa, který byl již 
tehdy značně ekonomicky provázán. Tato krize značným způsobem změnila nahlížení 
na regionální politiku, která se dostala do popředí zájmu z důvodů velkých 
socioekonomických propadů některých oblastí, následným strukturálním problémům 
a vzniklé potřebě tyto události řešit. Jak tvrdí Samuelson a Nordhaus (1991, s. 526): 




Prvotním posláním regionální politiky je přispívat k vyrovnanému a udržitelnému 
rozvoji všech oblastí EU, a to na třech úrovních. Jako zastřešující celoevropský orgán působí 
zejména Evropská komise a další orgány, které dozírají na komplexnost, udávají směr ubírání 
a řeší problémy, které jsou pro jednotlivé státy příliš náročné, aby je samy byly schopny 
odstranit. Vedle společné regionální politiky má každý stát svou vlastní, která ovšem musí ctít 
celospolečenský zájem. Největší důraz je v rámci decentralizace v moderní EU kladen 
na regionální rozměr. Snahou je analyzovat problém přímo u zdroje a průběh jeho řešení 
předat místní správě, která je nejlépe seznámena se situací. Snahou všech forem regionální 
politiky je poskytnou všem občanům rovnocenné životní podmínky a vyrovnávat úroveň 
hospodářské vyspělosti všech regionů. 
Problémy na úrovni regionů jsou způsobovány velkým množstvím faktorů, které mohou 
být jak ekonomické tak neekonomické povahy. K hlavním ekonomickým faktorům patří 
například nízká mobilita pracovní síly a kapitálu, což může být dáno geografickým 
rozložením daného území, kdy je daný region odlehlý a špatně dostupný pro okolní prostředí. 
S geografickým hlediskem se pojí i eventuální nedostatek přírodních zdrojů. Svou roli jistě 
sehrává i špatná ekonomická situace a institucionální přístup. S institucionálním přístupem 
se pojí moderní pojem decentralizace, čili snaha o přesun pravomocí z centra, které může být 
vzdálené a nedostatečně pružně reagující na regionální problémy, co nejblíže k orgánům 
v oblasti, které mají nejlepší přehled o lokální situaci. 
Svou roli hrají také sekundární, neekonomické faktory, například vzdělanost 
obyvatelstva, která omezuje produktivitu práce a inovace. Protikladem může být vysoká 
produktivita práce v porovnání s ostatními regiony, ale omezující je zde jistá rigidita mezd, 
která je dána centrem a následná nižší úroveň života spojená s vyššími náklady na život 
v tomto regionu (Wokoun, 2011). Koncentrace takovýchto problému může vyústit ve vznik 
tzv. problémového regionu. Mluvíme o sférách s vysokou mírou nezaměstnanosti 
a s ní spojenými sociálními problémy nebo se špatným životním prostředím. Problémové 
regiony se dělí do tří skupin: 
• regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji (hlavně odlehlé a venkovské 
regiony), 
• regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů (většinou kvůli nedostatku 
kapitálu) 




Klasifikace problémového regionu je velmi relativní, používá se především v rámci 
jednoho státu, pouze výjimečně v rámci celé Evropské Unie. Takováto diferenciace mezi 
regiony je přirozená a mnohdy nezbytná pro racionální dělbu práce. Velké rozdíly mezi 
jednotlivými oblastmi daného celku však nesmí překročit hranici, kdy přestávají být 
ekonomickým stimulem a stává se z nich závažný negativní jev (Blažek a Uhlíř, 2011). 
Odstranění takto závažných nerovností se stává prioritou pro každé uskupení včetně EU. 
Původních šest zakládajících států2 Evropského společenství uhlí a oceli (European 
Coal and Steel Community, ECSC) bylo na relativně vyspělé a v porovnání mezi sebou 
konstantní hospodářské úrovni. Nebyl tudíž vyvíjen přílišný tlak na formování a realizaci 
společné regionální politiky. Toto úsilí přichází a postupně se zvyšuje s rozrůstáním uskupení 
a pochopitelným rozvolňováním hospodářské úrovně tohoto zvětšujícího se celku. 
Dnes má regionální politika velmi důležité postavení v rámci EU a efektivně reaguje 
na existující meziregionální problémy a rozdíly. Pomocí politických či ekonomických procesů 
se sociální a územní dimenzí se snaží přispět ke sbližování jednotlivých zemí a regionů. 
 
2.2 Historický vývoj regionální politiky Evropské Unie 
Jak již bylo zmíněno, regionální politika je relativně mladá disciplína, na kterou se země 
koncentrovaly až po velké hospodářské krizi ve 30. letech 20. století. Kolébkou regionální 
politiky v Evropě se stala Velké Británie. Impulzem pro její vznik byla nezaměstnanost, 
která v období krize a po ní dosahovala v londýnské aglomeraci 14% a ve Walesu až 36% 
(Wokoun, 2011). Problémem byly regiony s tradičními odvětvími, které byly nejvíce 
postiženy. Na základě těchto skutečností byl v roce 1934 přijat první legislativní dokument 
zabývající se regionální politikou - Zákon o speciálních územích, který vymezoval postižené 
regiony, definoval formy intervencí a právní rámec rozdělování financí. Po druhé světové 
válce pokračoval rozvoj regionální politiky v oblastech s tradiční průmyslovou výrobou 
a zaostalých regionech. Moderní Velká Británie je dodnes jedním z hlavních tvůrců regionální 
politiky a byly v ní vyzkoušeny nástroje3, které se uplatňují v celé EU. 
Počátky integrace v Evropě však měly za cíl vytvořit především celní unii jako 
východisko pozdější hlubší hospodářské integrace v rámci jednotného vnitřního trhu. 
Zakládající státy se koncentrovaly na spolupráci v oblastech jako je doprava, zemědělství 
                                                 
2 Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko. 
3 Zejména podpora ze strukturálních fondů na rozvoj zaostalých a znevýhodněných regionů. 
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a obchod. Regionální politika se netěšila zvláštní pozornosti a byla prováděna v rámci 
národních ekonomik. Důvodem také byla ekonomická homogenita dosavadních šesti členů, 
která si koncentraci na malé regionální rozdíly nevyžadovala. 
Římské smlouvy o vzniku Evropského hospodářského společenství (European Economic 
Community, EEC) a Evropského společenství pro atomovou energii (European Atomic Energy 
Community, EAEC/Euratom) z roku 1957 se o regionální politice zmiňují pouze okrajově 
v Hlavě I, třetí části, článku 92. V rámci tohoto článku je zmíněno, že za slučitelné 
se společným trhem mohou být považovány: 
• podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou 
životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, 
• podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu 
společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství 
některého členského státu, 
• podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo 
hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež 
by byla v rozporu se společným zájmem. Nicméně podpory poskytované 
pro stavbu lodí existující k 1. lednu 1957, pokud pouze vyvažují nedostatek celní 
ochrany, se budou postupně snižovat za stejných podmínek, které platí 
pro odstraňování cel, pokud ustanovení této smlouvy, která se týkají společné 
obchodní politiky vůči třetím zemím, nestanoví jinak, 
• jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím přijatým 
kvalifikovanou většinou (Mezivládní konference o společném trhu a Euratomu, 
1956). 
Jediným finančním zdrojem byl Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF). 
Tento fond existuje v EU dodnes a koncentruje se na podporu sociální soudržnosti, zejména 
v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů. Ve svých počátcích se koncentroval na odvětví, 
které procházely strukturálními změnami. Pracovníkům z těchto odvětví poskytoval určité 
kompenzace za ztrátu práce a dotoval jejich přeškolování. V některých případech nebylo 
možné najít práci ani po přeškolení na jinou pozici a pracující byl nucen hledat zaměstnání 
v jiném regionu. ESF v těchto případech pomáhal i při přesídlení. Hlavními příjemci z ESF 
byly Itálie a Německo. Itálie, zejména jižní zemědělské oblasti, trpěla v této době obrovskou 
nezaměstnaností, která čítala 1,7 milionu lidí bez práce a tvořila skoro dvě třetiny celkové 
nezaměstnanosti Společenství. Necelých 9 milionů pracovníků se přesunovalo 
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do průmyslových oblastí, kde jim pomáhal s rekvalifikací a přesídlením právě ESF. Německo 
za pomoci tohoto fondu rekvalifikovalo občany po pracovním úraze, kteří nebyli schopni 
pokračovat ve výkonu původního zaměstnání. 
Prostřednictvím Římských smluv je v roce 1958 založena Evropská investiční banka 
(European Investment Bank, EIB), autonomní orgán se sídlem v Lucemburku, který poskytuje 
výhodné půjčky subjektům z veřejného i soukromého sektoru v zaostávajících oblastech. 
Finanční prostředky půjčuje také bankám a rozvojovým zemím. EIB se orientuje na projekty 
v oblasti infrastruktury, životního prostředí a dodávek energií. Vlastníky EIB, akciové 
společnosti, jsou všechny členské státy. Rozsahem půjček v roce 2007 dvojnásobně předčila 
Světovou banku (World Bank, WB), byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 
47,8 miliardy EUR (Bussière a Dumoulin, 2008). 
Samostatný orgán, který by zastřešoval regionální politiku, vznikl až v roce 1968 - 
Regionální generální ředitelství Evropské Komise (Directorate-General for Regional and 
Urban Policy, DG XVI). DG XVI se od svého založení snaží o zvyšování sociální a územní 
soudržnosti. 
Začátek 70. let 20. století je pro regionální politiku velmi významný. Je rozhodnuto 
o přistoupení dalších tří zemí - Velké Británie, Irska a Dánska, které se v roce 1973 stávají 
oficiálními členy. Jednání probíhala i s Norskem, které však přijetí v referendu v roce 1972 
odmítlo. Tímto rozšířením o další země se Společenství stalo více diferencovaným, rozdíly 
mezi jednotlivými regiony se prohloubily, a tudíž se zvýšil tlak na koordinaci společně 
realizované regionální politiky. Tlaky přicházely zejména z Velké Británie, která si od tohoto 
kroku slibovala příliv peněz do své ekonomiky, jelikož v té době trpěla velkými vnitřními 
rozdíly mezi svými regiony a východiskem se měla stát jednotně financovaná a koordinovaná 
politika (Novotná, 2007). 
Rozšířením se zaobírala také Evropská komise, která 4. května roku 1973 předkládá 
Radě tzv. Thomsonovu zprávu - Zprávu o regionálních problémech v rozšířeném Společenství. 
Zpráva se zaobírá problémem zavedení společné měny a dopadem tohoto projektu na rozvoj 
v jednotlivých oblastech. Již v úvodu dokumentu je citována pasáž z pařížské konference 
vrchních představitelů států a vlád z předešlého roku: "Hlavy států nebo vlád souhlasí s tím, 
že přednost by měl dostat cíl napravit strukturální a regionální nerovnováhy, které by mohly 
ovlivnit realizaci Hospodářské a Měnové Unie." (Evropská komise, 1973). Komise se obávala 
toho, že právě plošné zavedení společné měny by mohlo negativně ovlivnit některé části 
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Společenství a prohloubit tak již existující disparity, což by zpětně ohrožovalo celý projekt 
měnové unie (Boháčková a Hrabánková, 2009). 
Tato zpráva je významným předělem v regionální politice celého Společenství. Popisuje 
stávající situaci rozšiřování, kvituje ji, ale zároveň zdůrazňuje nebezpečí prohloubení 
regionálních disparit v závislosti na hospodářské nevyrovnanosti tehdejších devíti členských 
států4. Poprvé oficiálně definuje tuto regionální nerovnováhu v hlavních oblastech. Všímá 
si problému v zemědělských oblastech, které nejsou prioritami Společenství, a soustavně zde 
klesá zaměstnanost. Zároveň k těmto regionům řadí také zóny se strukturální nebo 
dlouhodobou nezaměstnaností. Všímá si transformujících se regionů, kde kdysi vládl tradiční 
průmysl, který je již zastaralý a nedokáže dále uživit místní obyvatelstvo. S těmito problémy 
úzce souvisí také externí migrace. 
Mimo popisné části tento dokument navrhuje řešení nastalé situace. Vyzdvihuje potřebu 
detailní analýzy dat, kterou podmiňuje vytyčením srovnatelných územních celků, které dosud 
neexistují. Data zprostředkovaná členskými státy nejsou metodicky ucelená, proto dochází 
k velkému zkreslení a nelze je vzájemně porovnávat. Vyzdvihuje se zde role Statistického 
úřadu, který by měl dohlížet na spolupráci států v analytické činnosti. Velmi důležitá je pasáž 
o navrhovaném Fondu regionálního rozvoje. Tento fond a jeho finanční nástroje by se měly 
soustředit na dotace regionálních projektů a slevy z úroků z půjček na tyto plány. Podle 
Thomsonovy zprávy se má Společenství koncentrovat na vytváření nových pracovních míst 
v problémových oblastech, které byly popsány výše. Jednotlivé programy se budou dozorovat 
podle objemu finančních prostředků, počtu vytvořených pracovních míst a celkové povahy 
plánu. Malé projekty bude, podle návrhu Thomsonovy zprávy, mít na starosti jednotlivý stát, 
samozřejmě podle mezinárodních kritérií, a velké bude zastřešovat přímo Komise a její 
výbory. 
Thomsonova zpráva deklaruje, že politika Společenství nebude mít zástupnou funkci 
za regionální politiku jednotlivých států, ale bude je usměrňovat tak, aby společně snižovaly 
vzájemné disparity a podporovaly synergický efekt celého Společenství. Zaměří 
se na nerovnoměrné rozložení ekonomických zdrojů v závislosti na podnikatelské aktivitě 
a hospodářské situace jednotlivých oblastí. Všechny tyto deklarované cíle potřebují 
institucionální zastřešení, které bude zodpovídat za jejich dodržování a bude radit jednotlivým 
zemím v provádění koordinované politiky, aby bylo dosaženo požadovaného efektu. 
                                                 
4 Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Dánsko. 
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Výsledkem politického tlaku, zejména ze strany Velké Británie, byl vznik Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund, ERDF). Velké Británii 
se nelíbila společná zemědělská politika, která upřednostňovala francouzský venkov, a chtěla 
takto kompenzovat ztráty vzniklé dotacemi zahraničního zemědělství. K její kritice 
se připojili také Irsko, Dánsko a Itálie, tedy státy, které nedosahovaly hospodářské úrovně 
vyspělého Německa a Francie, a trpěly regionálními disparitami. Počátky a vývoj regionální 
politiky byly notně ovlivněny politickým nátlakem (Kapošváryová a Kreuzbergová, 2000). 
Definitivní schválení a zřízení ERDF proběhlo na summitu v Paříži z 9. - 10. 12. 1974. 
Následné zařazení do právně významných nařízení provedla Evropská Rada svým nařízením 
ze dne 18. 3. 1975. V tomto fondu se soustřeďovaly a přerozdělovaly finanční prostředky 
regionům, které trpěly špatnou hospodářskou situací. Byl podporován zejména rozvoj 
infrastruktury. Největšími příjemci Fondu byly země, které se politicky angažovaly u jeho 
vzniku. ERDF vytvořil spolu s Evropským sociálním fondem duo tzv. strukturálních fondů, 
které se dodnes snaží o zvyšování životní úrovně a hospodářské vyspělosti v celé Unii. 
Pro usnadnění využívaní ERDF a rozvoje plánovacích procesů na začátku prosince 
1975 vzniklo, tzv. Schéma regionálních rozvojových programů. Tyto dokumenty jasně 
vymezovaly oblasti, které mohly čerpat finanční pomoc z Fondu, na základě diferencí mezi 
členskými zeměmi a velikosti a poloze postiženého regionu. Schéma bylo členěno do pěti 
kapitol (Boháčková a Hrabánková, 2009). První se zabývala hospodářskou a sociální 
analýzou daného regionu za účelem definovat hlavní problémy a pokusit se nalézt jejich 
příčiny. Obsah byl jasně právně daný pro všechny žadatele o podporu. Jednalo se o výčet 
statistických údajů, které zevrubně popisovaly socioekonomický vývoj, problémy regionu 
a jejich příčiny, včetně již proběhlých opatření. Zároveň byl vyžadován nástin budoucí situace 
a předpokládaná změna po realizaci investic. Následovalo představení rozvojových cílu, které 
měly mít národní nebo dokonce celospolečenský přínos. Další kapitola se věnovala 
rozvojovým aktivitám v hospodářsko-sociální oblasti. Věnovala se decentralizaci služeb 
a meziregionálnímu financování. Předposlední část se zabývala otázkou finančních 
prostředků. ERDF byl nový nástroj a tvůrci národních rozpočtů i rozpočtu Společenství 
se museli zabývat otázkou objemu prostředků pro jednotlivé programy. Tyto prostředky byly 
přirozeně omezené a zároveň zde sehrávala svou roli inflace, proto bylo obtížné určit objem 
nákladů. Tyto se rozdělovaly do několika skupin podle: 




• druhu výdajů (úhrada úroků, kapitálový příspěvek), 
• podpůrných opatření pro regionální podnikatele (museli přinášet užitek celé oblasti), 
• regionů, 
• plánovacího období (Evropská komise, 1975). 
Na závěr informovalo Schéma o konkrétní realizaci projektů, uvádělo instituce 
odpovědné za dodržení stanovených cílů a časového harmonogramu konkrétní aktivity. Každý 
členský stát musel pravidelně Komisi, která definovala nutnost sjednotit přístupy k regionální 
politice v rámci celého Společenství, předkládat svůj program ke schválení. 
Sedmdesátá léta 20. století se zapsala do historie regionální politiky jako období 
koordinačních snah a prvních legislativních úprav jednotného přístupu k využívání 
strukturální pomoci. Regionální politika se v rámci prohlubování evropské integrace dostává 
do popředí zájmu jednotlivých členských států, jelikož je nutné přejít z národního na společné 
nazírání na vývoj v regionech právě díky hlubší integraci a rozšiřování Společenství. Národní 
orgány již nejsou schopny pokrýt velkou finanční náročnost, řízení se tudíž přenáší 
na evropské instituce. 
Osmdesátá léta 20. století s sebou přináší další rozšíření Společenství. Nejprve 
se připojilo Řecko a posléze Portugalsko a Španělsko. Tyto země nepatřily mezi nijak 
ekonomicky vyspělé a jejich připojení se neslo v duchu politické stability kontinentu. 
Zanedlouho po přistoupení v roce 1981 se v Řecku konaly parlamentní volby, které opanovala 
proti-evropská strana Pasok. Tato partaj nebyla nakloněna integračním procesům 
a požadovala po Komisi zvláštní statut spolu s nadstandardními dotacemi 
na konkurenceschopnost své ekonomiky. Po přistoupení Španělska a Portugalska v roce 1986 
bylo Řecko zahrnuto do speciálního Integrovaného středomořského programu. Později byly 
přidány středomořské regiony Francie a Itálie a pro tento program byly v období 1986 - 1993 
vyčleněny finanční prostředky ve výši 6,6 miliard Evropských měnových jednotek (European 
Currency Unit, ECU) nad rámec všech ostatních strukturálních fondů. 
Významnou změnu regionální politiky a zároveň celkového chodu Společenství přináší 
Jednotný evropský akt (Single European Act, SEA), který je první výraznou aktualizací 
Římských smluv. Tento celospolečenský dokument nabývá platnosti roku 1987 a reaguje 
na rozšíření členské základny a hlubší integraci Společenství. Vytyčuje cestu k jednotnému 
vnitřnímu trhu do konce roku 1992 a zároveň poukazuje na nebezpečí, které s sebou tento 
krok nese. Jednotlivé regiony se stávají náchylnějšími díky rostoucímu konkurenčnímu 
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boji v rámci Společenství. Snaha o omezení negativních dopadů tvrdšího konkurenčního 
boje vede k prohloubení kompetencí evropských institucí, které mají podporovat 
ekonomickou a sociální soudržnost všech oblastí, což je poprvé oficiálně daný cíl 
Společenství. Jak tvrdí Evropská komise (1986, s. 10): "Společenství by mělo vyvinout 
a věnovat se akcím vedoucím k posilování ekonomické a sociální soudržnosti, aby podpořilo 
svůj komplexní harmonický rozvoj. Společenství by se mělo soustředit na zmenšování disparit 
mezi regiony a na nejzaostalejší regiony, které jsou nejvíce znevýhodněné." 
Na základě SEA byla v roce 1988 provedena legislativní úprava regionální politiky, 
která byla spolu s určitými oblastmi sociální a agrární politiky integrována do tzv. strukturální 
politiky, která se snaží napravit nevhodné hospodářské a sociální struktury. Společenství 
přešlo z krátkodobého na střednědobé plánování a vznikl rozvojový plán pro období 1989 - 
1993, který pomocí několika cílů definuje rámec podpory všech společných politik. 
Regionální politika byla předmětem cíle 1, 2 a 5b5. Tyto se zabývají rozvojem zaostalých 
regionů, přeměnou oblastí, které jsou ohroženy hospodářským úpadkem a podporou rozvoje 
venkova (Novotná, 2007). Politika realizovaná prostřednictvím jednotlivých cílů se osvědčila, 
proto zůstala nezměněná i pro další programovací období 1994 - 1999. V důsledku 
přistoupení dvou severských zemí, Finska a Švédska, byl v roce 1995 přidán šestý cíl, který 
se věnuje oblastem s extrémně nízkou hustotou zalidnění, které se díky novým členům staly 
součástí Společenství, a bylo třeba se jimi zabývat. 
Význam evropské regionalizace stále rostl. Stala se jedním z pilířů významného 
dokumentu - Maastrichtské smlouvy - Smlouvy o Evropské Unii (Treaty on European Union, 
TEU), která v roce 1993 pozměňuje celkovou strukturu Společenství a ustanovuje Evropskou 
Unii. Tato smlouva zavádí zcela nový fond, který stojí mimo již známé strukturální fondy, 
a to Fond soudržnosti (Cohesion Fund, CF), který poskytuje dotace v oblasti životního 
prostředí a transevropských dopravních sítí. Dále je vytvořen Výbor regionů (Committee 
of the Regions, CoR), který slouží jako poradní orgán. Sdružují se v něm zástupci místní 
samosprávy všech členských států a mají za úkol vyjadřovat se k právním předpisům, které 
se týkají regionální politiky. Perspektivu rozšíření EU v dalších letech rozebírá dokument 
Evropa 2000+, který se stává určujícím pro tvorbu nových regionálních koncepcí. 
                                                 
5 Cíl 1 - Podpora rozvoje a strukturálního začlenění opožďujících se regionů. 
  Cíl 2 - Přestavba regionů, nebo částí regionů, které jsou vážně postiženy hospodářským úpadkem. 
  Cíl 5b - Podpora strukturálních změn a rozvoje venkovských regionů. 
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Výrazně roste počet kandidátských zemí pro vstup do EU, což přináší rozdělení 
finančních prostředků pro tyto a stávající členské státy. Snahou programovacího období 2000 
- 2006 je docílit zefektivnění využití prostředků z dotačních titulů, zároveň je redukován 
počet cílu na tři prostřednictvím sloučení cílů z minulého období. Regionální politice 
se věnují především první dva, které jsou koncentrovány na podporu zaostávajících regionů 
a přeměnu strukturálně postižených oblastí6. Projevem provádění regionální politiky se stává 
fakt, že podíl obyvatelstva, které přijímá finanční podporu, se snížil z 50% na 41% populace 
Unie (Novotná, 2007).  
Cíle regionální politiky zůstávaly v průběhu doby relativně konzistentní 
a dostávaly se jim pouze kosmetické změny. Zlom nastává v období po velkých rozšířeních 
z let 2004 a 2007, kdy se k Unii připojuje celkem dvanáct nových států7, aregionální disparity 
se zvětšují, protože se jedná o méně hospodářsky vyspělé státy. Změny se projevují od roku 
2006 až do současnosti. Evropská Unie upustila od původní koncepce čisté regionální 
politiky, zaměřené na mnohem širší aspekty, a snaží se regionální politiku mnohem více 
provázat s ostatními záměry Unie. Důraz je kladen na strategický přístup a zefektivnění 
kohezních nástrojů. V současném programovacím období 2007- 2013 se snížil počet 
dotačních titulů a byly vytvořeny zcela nové cíle: 
• konvergence - Unie podporuje růst nejméně rozvinutých oblastí, zejména v 
oblasti zaměstnanosti, 
• regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - upevnění hospodářského 
postavení regionů, jak vůči sobě, tak EU jako celku na světovém trhu, 
• evropská územní spolupráce - vyvážený rozvoj všech oblastí. 
EU přistoupila k přeformulování cílů, protože přetrvávaly regionální rozdíly, a musela 
se přizpůsobit tzv. nové ekonomice. Celý svět v důsledku globalizace otevírá své obchodní 
trhy a důraz je kladen na inovace ve vědě a výzkumu. Propuká celosvětová hospodářská krize 
a ekonomice EU se nedaří naplňovat vize o ekonomickém růstu. Evropská Komise reaguje 
v červnu 2010 a vydává nový strategický dokument. Budoucnost regionální politiky 
je formulována novou růstovou strategií Evropské Unie - Strategií Evropa 2020. Jak říká 
Barosso (2012): "Evropa 2020 je strategie EU, jejímž cílem je v příštím desetiletí dosáhnout 
                                                 
6 Oblasti s HDP pod 75% průměru Unie a regiony NUTS 3, které procházejí změnami v oblasti průmyslu 
a služeb 
7 Rok 2004 - Polsko, Maďarsko, Česká Republika, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Estonsko, Slovinsko, Kypr 
a Malta 
Rok 2007 - Rumunsko a Bulharsko 
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nového růstu. Chceme, aby se v dnešním měnícím se světě v EU vytvořila inteligentní 
a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování. … Unie si stanovila pět 
ambiciózních cílů, které se týkají zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování 
a změny klimatu a energetiky. Ty by měly být dosaženy do roku 2020." Moderní EU má za cíl 
dosáhnout 75% zaměstnanosti u občanů mezi 20 - 64 lety, vyčlenit minimálně 3% svého 
rozpočtu na vědu a inovace, docílit zefektivnění využívání zdrojů energie a omezit vypouštění 
skleníkových plynů. S konkurenceschopností úzce souvisí také snaha o zlepšení vzdělanosti 
obyvatelstva, kdy je kladen důraz na absolvování terciárního stupně vzdělání. Sociální aspekt 
odráží poslední cíl Strategie, který usiluje o snížení počtu lidí žijících v chudobě nebo 
na jejím pokraji a jsou sociálně vyloučeni. V následujících letech se orgány EU budou 
zaměřovat na dosažení pozitivních výsledků ve všech těchto oblastech a jejich důslednou 
kontrolu. 
Dokument Strategie Evropa 2020 je určující pro politiku HSS EU v příštím 
programovacím období 2014 - 2020. Jsou mu podřízeny všechny dotační tituly, které 
se budou orientovat na zaměstnanost, sociální začlenění a investice v oblastech životního 
prostředí, infrastruktury a vědy. Tyto se budou snažit o další zjednodušení poskytování 
finančních prostředků díky sjednoceným pravidlům doručení a vytvoření společného 
kontaktního místa pro přijímací státy (Evropská komise, 2010). 
 
2.3 Cíle, principy a nástroje regionální politiky 
Základním cílem regionální politiky EU je podpora rozvoje jednotlivých oblastí, 
vyrovnání regionálních disparit a zvyšování blahobytu. Prostřednictvím vyrovnávání 
regionálních rozdílů je dosahováno zvýšení konkurenceschopnosti celé Unie. Při plnění 
hlavního cíle bylo nutné regiony kvantifikovat. V počátcích integrace si země své území 
členily samy, což znemožňovalo regionální politice efektivně provádět komplexní opatření. 
Evropský statistický úřad - Eurostat (Statistical Office Of The European Communities) na tuto 
skutečnost poukazoval již od roku 1970. První společné povrchové členění však zavedl 
až v roce 1988. Vytvoření Seznamu územních statistických jednotek (Nomenclature d'Unités 
Territoriales Statistiques, NUTS) se stalo základním nástrojem pro dělení regionů. Neměnnou 
a právně zakotvenou podobu dostala tato klasifikace v roce 2003 nařízením Rady 
a Parlamentu, které stanovuje tyto principy: 
• jsou vytvořeny tři úrovně členění, 
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• stav úrovní NUTS 3 je třeba pravidelně sdělovat Komisi, 
• rozdělení je vytvořeno objektivně a nestranně, 
• vytvořené jednotky jsou časově stálé, 
• dělení bere v potaz počet obyvatel, 
• respektuje institucionální prostředí, 
• je podmíněno schválením členskými státy. 
Hlavním kritériem rozdělení NUTS je počet obyvatel v jednotlivých oblastech. Úroveň  
NUTS 0 je přiřazena státu jako celku, další úrovně jsou stanoveny dle tabulky 2.1. 
Tabulka 2.1: Klasifikace NUTS 
Úroveň Minimum obyvatel Maximum obyvatel 
NUTS 1 3 000 000 7 000 000 
NUTS 2 800 000 3 000 000 
NUTS 3 150 000 800 000 
Zdroj: RADA A PARLAMENT, 2003; vlastní zpracování, 2013 
Co se týče malých států, které nedosahují minimální hranice pro úroveň NUTS, stává 
se touto jednotkou celá jejich plocha. Kompletní členění podle Eurostatu udává tabulka 2.2, 
která zachycuje úrovně NUTS 0 - NUTS 3. 
Tabulka 2.2:Počty NUTS jednotek v členských státech 
Stát - NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Stát - NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 
Belgie 3 11 44 Malta 1 1 2 
Bulharsko 2 6 28 Německo 16 39 429 
Česká Republika 1 8 14 Nizozemsko 4 12 40 
Dánsko 1 5 11 Polsko 6 16 66 
Estonsko 1 1 5 Portugalsko 3 7 30 
Finsko 2 5 20 Rakousko 3 9 35 
Francie 9 27 100 Rumunsko 4 8 42 
Irsko 1 2 8 Řecko 4 13 51 
Itálie 5 21 107 Slovensko 1 4 8 
Kypr 1 1 1 Slovinsko 1 1 12 
Litva 1 1 10 Španělsko 7 19 59 
Lotyšsko 1 1 6 Švédsko 3 8 21 
Lucembursko 1 1 1 Velká Británie 12 37 133 
Maďarsko 3 7 20 EU 27 97 271 1303 
Zdroj: EUROSTAT, 2010; vlastní zpracování, 2013 
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Klasifikace NUTS poskytuje možnost relevantního srovnání regionů, které hraje 
důležitou statistickou roli a je nezbytné pro tvorbu dalších opatření a samotné politiky HSS. 
Slouží zároveň k přidělování finančních prostředků. Regiony totiž žádají o pomoc na úrovni 
NUTS jednotek. 
Dílčí cíle v jednotlivých obdobích byly vždy přizpůsobeny hospodářským trendům 
a snažily se reagovat na globální socioekonomickou a ekologickou situaci. Současné 
programovací období 2006 - 2013 je založeno na dvou strategiích, které byly přijaty 
na začátku nového milénia. Lisabonské strategie z roku 2000, spolu se strategií z Göteborgu 
z roku 2001, které kladou důraz na politiku HSS, jako hlavní východisko pro růst 
zaměstnanosti. Velkou roli sehrálo také velké východní rozšíření. 
Prvním současným deklarovaným cílem Unie je Konvergence. Je zaměřen na nejméně 
rozvinuté regiony, které se snaží co nejrychleji socioekonomicky přiblížit zbytku Unie. 
Všechny finanční nástroje se orientují prioritně tímto směrem, investují do lidského kapitálu, 
rozvoje znalostí a kvality životního prostředí. Jádrem zájmu je podpora zaměstnanosti 
a ekonomický rozvoj. Podpora plyne do regionů NUTS 2, které nedosahují 75% průměru 
HDP8 Unie v paritě kupní síly9 (Purchasing Power Parity, PPP). Cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost se soustředí na regiony, které nepatří do prvního cíle, 
snaží se posílit jejich konkurenceschopnost a soustřeďuje se primárně na podporu 
zaměstnanosti. Usiluje o vyšší dostupnost trhu práce jak pro pracovníky, 
tak pro zaměstnavatele. Investuje opět do hmotného i lidského kapitálu a snaží se o rovnost 
všech pracujících osob. Pomoc je pro úrovně NUTS 1 a NUTS 2, zvláště pak pro oblasti, 
které nesplňují podmínky pro zařazení do prvního cíle. Potřebu konvergence deklaruje 
poslední cíl - Evropská územní spolupráce. Zakládá se na kooperaci pohraničních regionů 
jednotlivých členských států v rámci posílení vnitřních vazeb Unie. Zahrnuty jsou regiony 
NUTS 3, které leží na hranicích a přímořské regiony v maximální vzájemné vzdálenosti 150 
km. 
Provádění regionální politiky je založeno na čtyřech základních a několika doplňkových 
principech, které byly zavedeny v roce 1988 reformou fondů a upřesněny Amsterodamskou 
smlouvou z roku 1999. Základní principy jsou: 
                                                 
8 Směrodatné jsou údaje konkrétního regionu z let 2000 - 2002, které se porovnávají ze současností. 
9 Pro výpočet je nově směrodatná úroveň EU-25, čímž z cíle vypadly některé regiony, které dříve pomoc 
čerpaly, Těmto regionům je poskytovaná přechodná pomoc, aby mohly v konvergenci pokračovat. 
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• princip koncentrace, který mluví o dodržování komplexních Cílů, které byly pro dané 
období stanoveny. Prostředky musí být účelně využity na projektech, které mají 
pro užitek pro celou Unii. Všechny finanční nástroje se musí navzájem doplňovat, 
ale nesmí se vzájemně překrývat,  
• úzce s ním souvisí princip programování, který se projevoval již před rokem 1988 u 
Regionálních rozvojových plánů (Boháčková a Hrabánková, 2009) a definuje 
potřebu dlouhodobých programů. Rozumí se jím proces, který na několika 
úrovních (definice, rozhodování, financování) usiluje o naplnění dlouhodobých 
celospolečenských cílů. Tato zásada je podmíněna stanovením jasného procesu 
provádění politiky HSS od původního vytvoření intervence ke konečnému 
příjemci pomoci. V závislosti na tomto principu je ujednocena délka 
programovacích období na 7 let, 
• princip partnerství, jak napovídá název, podporuje spolupráci orgánů regionální 
politiky na všech úrovních provádění, zejména Komise a členských států. Vnitřní 
partnerství je reprezentováno mnohými státními a nestátními institucemi na všech 
stupních správy. Patří mezi ně subjekty státní moci, orgány veřejné společnosti, 
instituce životního prostředí nebo rovnoprávnosti občanů, 
• posledním základním principem je adicionalita, která je od roku 2007 samostatným 
principem. Před tímto programovacím obdobím byla součástí zásady partnerství. 
Doplňkovost předpokládá spolufinancování projektů. Evropské fondy nejsou 
náhradou národního rozpočtu, pouze doplněk veřejných výdajů. Tento doplněk je 
velice významný, nemá však plně zástupnou funkci. Velikost je dána jednotlivými 
cíli Unie, především Konvergencí. 
Důležité v rámci politiky HSS jsou také doplňkové principy: 
• princip solidarity hovoří o přispívání do společného rozpočtu. Na základě jiné 
hospodářské úrovně a bohatství členských států je určen objem prostředků, 
kterými přispívají do společného rozpočtu. Méně vyspělé státy se stávají čistými 
příjemci, kteří jsou dotováni bohatšími státy v roli čistých přispívatelů, 
• princip rozšířené (užší) spolupráce bere v potaz fakt rozdílné vyspělosti členských 
států. Umožňuje hlubší integrační stupeň vyspělejším státům, které díky tomuto 
principu nejsou brzděny méně rozvinutými státy. "Několikarychlostní Evropa" 
však může v budoucnu znesnadnit a přinést obtíže do celého kohezního procesu. 
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• princip monitorování a vyhodnocování průběžně sleduje a hodnotí všechny zavedené 
opatření politiky HSS. Kontroluje ostatní principy při poskytování finančních 
dotací. Hodnotí jak očekávané (ex-ante) přínosy projektů, tak již realizované 
dotace. 
Evropská Unie vytváří nástroje regionální politiky tak, aby pomáhaly efektivně 
naplňovat její cíle. Nástroje jsou rozděleny do dvou skupin - čistě ekonomické a věcné. 
Ekonomické nástroje se dělí také na dvě skupiny: 
• makroekonomické, které jsou omezeny suverenitou jednotlivých členských států a 
nejsou proto tak účinné, avšak Unie má snahu o další regulaci. Důležitou roli 
při regionálním přerozdělování v rámci státního rozpočtu hraje fiskální politika. 
Zaměřuje se na výdaje a systém daní. Monetární politika ovlivňuje 
prostřednictvím množství peněz a následně úrokových sazeb dostupnost úvěrů. 
Monetární oblast je dodnes stále z velké části v kompetenci členských států. 
Důležitým makroekonomickým nástrojem je systém cel a kvót, 
• mikroekonomické nástroje se snaží docílit rovnoměrného rozmístění výrobních 
zdrojů. Prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a migrační politiky je podporována 
relokace pracovní síly. Kapitál je relokován pomocí subvencí, investičních 
pobídek a dotací. 
Věcné nástroje se snaží o zkvalitnění práce institucí prostřednictvím poradenských 
a informačních kampaní. EU tyto aktivity finančně zaštiťuje, aby nezatěžovala místní 
administrativní celky. 
 
2.4 Finanční nástroje regionální politiky Evropské Unie 
Výstupem regionální politiky je obecně realizace sociálních a materiálních projektů, 
které posilují vzájemnou konvergenci. Na realizaci jsou zapotřebí, mimo právního 
a institucionálního zastřešení, rovněž finanční prostředky. Přísun finančních prostředků 
zemím EU zajišťují strukturální fondy a Fond soudržnosti. Jsou určeny na řešení konkrétních 
problémů v rámci stanovených cílů regionální politiky Unie. Zdrojem jsou příspěvky všech 
členských států, jejichž velikost se odvíjí od hospodářské úrovně daného státu na základě 
principu solidarity. Tyto jsou poté Komisí přerozdělovány národním a regionálním institucím, 
na základě realizace projektů, které musí být v souladu s příslušnými stanovami. V současném 
programovacím období 2007 - 2013, jak uvádí tabulka 2.3, jsou ve strukturálních fondech 
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a CF alokovány zdroje v celkové výši 347,41 miliard Euro10. Konkrétně 282,855 miliard Euro 
v cíli Konvergence11, 54,965 miliard Euro v cíli Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost a zbylých 8,723 miliard Euro bylo vyčleněno pro cíl Evropská územní 
spolupráce (Evropská Rada, 2006). Tabulka 2.3 rovněž uvádí, jakými finančními nástroji jsou 
jednotlivé cíle financovány. Programovací období 2007 - 2013 výrazně zredukovalo počet 
fondů i nástrojů, což přispělo k zprůhlednění a zjednodušení systému finančních dotací. 
Tabulka 2.3: Finanční nástroje a cíle 2007 - 2013 (v cenách roku 2006) 
Fond ERDF ESF CF Celkem 
Objem financí 
(mld. Euro) 201 76 70 347 
Podíl na politice 





Zdroj: EVROPSKÁ RADA, 2006; vlastní zpracování, 2013 
 
2.4.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund, 
ERDF) 
Největším strukturálním fondem, co do objemu zdrojů, je Evropský fond pro regionální 
rozvoj. Po založení v roce 1975 byl využíván velice neefektivně, postupem času se z něj stal 
nejdůležitější finanční nástroj regionální politiky. Napomáhá konvergenci zaostalých oblastí 
tím, že dotuje projekty na odstranění hospodářsko-sociálních nerovností. Podporuje zakládání 
a rozvoj malých a středních firem a infrastruktury. Místo pouhých dotací se koncentruje 
na rozvoj inovací, které dlouhodobě zvednou životní úroveň obyvatelstva. 
Prvotním posláním ERDF v jeho začátcích bylo intervenovat v regionech, které měly 
být nejvíce postiženy zaváděním jednotného evropského vnitřního trhu včetně společné měny. 
Dotace byly, podle zásady doplňkovosti, podmíněny spolufinancováním ze strany 
jednotlivých států. Největším příjemcem byl zemědělský jih Itálie. V období do roku 1984 
měl každý stát striktně vymezenou procentní účast na čerpání z celkového objemu fondu. 
Členské země však neměly přílišnou snahu důsledně využívat tento mechanismus. Změna 
nastala po reformě v roce 1988, kdy byl ERDF spojen s celospolečenskými cíly, především 
s podporou produktivních investic. Pod tímto pojmem se skrývaly zejména investice 
                                                 
10 V cenách z roku 2006. 
11 Z toho 69,578 miliard Euro pro Kohezní fond. 
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do rozvoje infrastruktury a vytvoření nových dlouhodobých pracovních příležitostí. 
Přiznávání podpory probíhalo na úrovni NUTS 2, už ne tedy na úrovni celého státu. 
Největším rozdílem však bylo spojení finančních kvót s cíly, ne s členskými státy, což vedlo 
k nutnosti předložit detailní plán projektu spolu s jeho reálným přínosem podle uvedených 
cílu Společenství. Vyplácení se značně zefektivnilo a zprůhlednilo. Spolu s redukcí priorit 
Společenství v programovém období 2000 - 2006 se musel částečně přeorientovat i ERDF. 
Byl nově zaměřen na cíl 1, konkrétně na regiony s opožďujícím se rozvojem a cíl 2, 
hospodářskou a sociální přestavbu oblastí postižených strukturálními problémy. Realizace 
probíhala opět na úrovni NUTS 2 a regionech soudržnosti NUTS 3. Maximální výše dotace 
byla stanovena na 75%, respektive 50% u druhé priority. 
Dnes je ERDF již komplexním nástrojem, který si osvojily všechny členské země. 
Postihuje všechny tři současné Cíle EU. Stále je zaměřen na posilování konkurenceschopnosti 
a vytváření odpovídajícího počtu dlouhodobých pracovních míst. V programovacím období 
2007 - 2013 jsou v ERDF alokovány prostředky ve výši 201 miliard Eur. Česká republika 
může celkově vyčerpat až 14,1 miliardy Eur12 (Evropská Rada, 2006). Následující 
programovací období 2014 - 2020 zmenší objem finančních prostředků v ERDF na 
183,3 miliard Euro13. Posláním bude opět snaha o zmenšení hospodářských rozdílů mezi 
regiony Unie a jejich socioekonomická soudržnost. 
2.4.2 Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) 
Lidským zdrojům se věnuje druhý nástroj strukturálních fondů - Evropský sociální fond. 
Je zaměřen na tzv. měkké projekty, které se týkají vzdělávání, poradenství a zaměstnanosti. 
Byl vytvořen samotným vznikem Společenství v roce 1957, kdy podporoval zaměstnanost 
a mobilitu pracujících, kteří se byli nuceni stěhovat za prací ze strukturálně postižených 
oblastí. Nedostatek však spočíval ve špatně vymezených právech Komise vybírat mezi 
projekty, a tak byly schváleny všechny, které splňovaly legislativní meze schválené Radou 
(Boháčková a Hrabánková, 2009). Efektivnost byla zvýšena až reformami během 70. let 
20. století, kdy přestal být fond rozdělován na základě národních kritérií, ale podléhal 
jednotným schvalovacím pravidlům Společenství. Příjemci se navíc mohli stát nově i privátní 
žadatelé. ESF se nově orientoval nejen na stávající pracovníky, koncentroval se již na 
mladistvé a také skupiny občanů se sníženými možnostmi uplatnění na trhu práce - ženy, 
hendikepované a starší osoby. Další problémy v oblasti zaměstnanosti s sebou přineslo období 
                                                 
12 Hodnoty pro programovací období 2007 - 2013 jsou uvedeny v cenách roku 2006. 
13 V cenách roku 2011. 
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80. let 20. století, kdy společnost opouštěla tradiční odvětví a ve velké míře se rozvíjel sektor 
služeb a nových technologií. Byli zapotřebí vyškolení pracovníci a do popředí se dostalo 
odborné vzdělávání. 
Rostoucí počet žádostí o pomoc dělal z ESF těžkopádný a zdlouhavý nástroj, který 
musel posuzovat každý projekt jednotlivě. Změnu přinesla komplexní reforma v roce 1988, 
která zavedla víceleté programy, na základě kterých byly lépe cíleny vynaložené prostředky. 
Během dalších let fungoval ESF konstantně, upřesňovány byly pouze Cíle jednotlivých 
programových období. Rozšíření poskytly později iniciativy a programy, které cílily 
konkrétně na určité skupiny znevýhodněných pracovníků a podporovaly mezistátní spolupráci 
v oblasti dozoru a výměny informací. 
Moderní přístup ESF klade důraz na včasné vzdělávání budoucích pracovníků. 
Podporuje široký záběr kvalifikací, protože na trhu práce se mimo vysoké nezaměstnanosti 
vyskytuje také nedostatek kvalifikované pracovní síly (Hale, 2007). K zaškolování je potřeba 
odborný personál, který je také podporován z ESF. Vzdělávací systém zároveň spolupracuje 
s pracovním trhem, aby byl schopen pružně reagovat na jeho potřeby. Největším problémem 
soudobé politiky zaměstnanosti je výrazné stárnutí obyvatelstva, na které musí fond reagovat, 
spolu se začleněním stále přicházejících imigrantů. 
Objemem je ESF menší než Evropský fond pro regionální rozvoj, pro současné 
podpůrné období 2007 - 2013 je v něm alokováno 75 miliard Euro, ze kterých může Česká 
Republika použít 3,8 miliardy (Evropská Rada, 2006). Pro následující období je stanoven 
minimální rozpočet ve výši 84 miliard Euro14 a ESF se bude nadále věnovat zaměstnanosti, 
celoživotnímu vzdělávání, sociální soudržnosti a dosahování cílu v rámci strategie Evropa 
2020. 
Zemědělství bylo vždy jedním z důležitých odvětví v rámci celého Společenství, proto 
vznikl v roce 1962 Evropský zemědělský orientační a záruční fond (European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund, EAGGF), který se snažil o modernizaci zemědělské výroby 
a financoval společnou zemědělskou politiku. Za společnou zemědělskou politiku15 
odpovídala záruční sekce, která tvořila 95% zdrojů fondu. Orientační část zbylými 5% 
podporovala regionální politiku v zaostalých venkovských oblastech. Zaměřovala 
se na investice do holdingů, které v rámci zvýšení konkurenceschopnosti sdružovaly menší 
farmáře, vzdělávací programy lesníků a zemědělských pracovníků, podporu ekologické 
                                                 
14 V cenách roku 2011. 
15 Dnes je již zemědělská politika politikou sdílenou s členskými státy. 
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výroby a agroturistiku. Do skupiny strukturálních fondů patřil ještě před rokem 2007 Finanční 
nástroj pro podporu rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance, FIFG), který 
usiloval o udržitelnost tohoto odvětví a jeho další rozvoj. Měl za úkol podporovat prosazení 
rybářských výrobků na trhu a rozvoj oblastí závislých na rybolovu. V současném 
programovacím období 2007 - 2013 fondy EAGGF a FIFG již nefigurují, transformovaly 
se v nové nástroje regionální politiky a byly vyjmuty ze strukturálních fondů. 
Rybolovná politika má vytvořený Evropský rybářský fond (European Fisheries Fund, 
EFF), ze kterého nyní plynou prostředky do vnitrozemského i mořského rybolovu. Zároveň 
dbá o sociální kohezi obyvatel v tomto odvětví a podporuje ochranu životního prostředí, které 
úzce souvisí s rybolovem. Změnou prošel také EAGGF, ze kterého vzešly dva zcela nové 
fondy - Evropský zemědělský záruční fond (European Agricultural Guarantee Fund, EAGF) 
a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural 
Development, EAFRD). V jejich kompetenci je kompenzovat vývozy plodin do třetích zemí, 
provádět platby spojené se společnou zemědělskou politikou, zlepšovat konkurenceschopnost 
zemědělců a lesníků a zvyšovat kvalitu života ve venkovských oblastech spolu s ochranou 
životního prostředí. 
Velmi důležitým nástrojem, který také stojí mimo skupinu strukturálních fondů, 
je Kohezní fond, jehož posláním je opět posilování hospodářské a sociální soudržnosti 
Společenství (Evropská rada, 1994). Vznikl v roce 1994 na základě Maastrichtské smlouvy 
za účelem financování tzv. velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravní 
infrastruktury. Velkými projekty jsou myšleny investiční akce s velkou finanční náročností. 
Minimální hodnota projektu je v současném podpůrném období stanovena na 25 milionů 
Euro, v oblasti životního prostředí, a 50 milionů Euro v dopravní sféře. Aby mohla země 
čerpat z Fondu soudržnosti, nesmí její hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele 
ve standardu kupní síly (Purchasing power standard, PPS) překročit 90% průměru Unie 
a musí udržovat stabilní schodek veřejných financí. Dotace se nikdy nesmí krýt 
se strukturálními fondy. Celkový objem financí pro programovací období 2007 - 2013 
je stanoven na 70 miliard Euro16 a pro následující programovací období 2014 - 2020 
na 68,7 miliardy Euro17. 
Posledním nástrojem je Fond solidarity (European Union Solidarity Fund, EUSF). 
O finanční podporu z EUSF se žádá operativně, je určen pro okamžitou pomoc členským 
                                                 
16 V cenách roku 2006. 
17 V cenách roku 2011. 
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státům, které byly zasaženy nepříznivými živly. Poskytuje postiženým obyvatelům Unie 
náhradní ubytování a zajišťuje nezbytné opravy poškozené infrastruktury. Nárok 
na prostředky má stát zejména v případě, když živelná pohroma ohrožuje životní prostředí 
nebo hospodářství dané oblasti. Škoda musí přesáhnout 3 miliardy Euro18 nebo 0,6% HDP 
zasaženého státu. 
Finanční nástroje představují výraznou pomoc, zejména pro nově přistoupivší a méně 
vyspělé státy Evropské Unie. Využívání je stále efektivnější a každým rokem se zvyšuje 
objem prostředků, které z nich lze čerpat. Přesto se objevují problémy s čerpáním peněz 
v závislosti na špatné kontrole a následném auditu ze strany národních institucí. Projekty, 
které neprojdou auditem evropských úřadů, nedostanou vyplaceny finanční prostředky EU 
a pokrytí musí zajistit členský stát z národního rozpočtu. Nevyplacení dotačních titulů bývá 
také následkem zjištění korupčního jednání ze strany státních či soukromých subjektů, které 
se podílí na některé z fází realizace projektu. 
Navzdory faktu, že celá politika Hospodářské a sociální soudržnosti bude v příštím 
programovacím období 2014 - 2020 disponovat menším objemem finančních prostředků, 
bude opět velmi významným činitelem v rámci celého rozpočtu Evropské Unie. Přispěje 
velkým dílem k celoevropskému regionálnímu rozvoji, zvýšení konkurenceschopnosti 
a úrovně občanů Unie. 
                                                 




3 Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 
Moravskoslezsko a metodika tvorby projektů 
Realizace financování regionální politiky EU probíhá v České Republice na základě 
systému programování strukturální pomoci celé Evropské Unie, v rámci něhož existují 
tematické a regionální operační programy a operační programy cíle Evropská územní 
spolupráce. Z důvodu tematického zaměření bakalářské práce je důležité zmínit zejména 
strukturu operačních programů zaměřených na regiony, jež staví na systému NUTS, jak jej 
definuje obrázek 3.1. Česká Republika (ČR) patří mezi ty státy EU, které svým počtem 
obyvatel patří mezi menší. Na základě málo početného obyvatelstva spadá celé území 
do jedné jednotky NUTS 1, jednotek NUTS 2, tzv. Regionů soudržnosti, má 8 a jednotek 
NUTS 319 celkem 14. 
Obrázek 3.1: Oblasti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3) České Republiky 
Z
droj: ČSÚ, 2002 
Kompletní rozdělení území České Republiky podle evropské klasifikace NUTS udává 
tabulka 3.1. Region soudržnosti je nejvýznamnější územní jednotkou. Představuje 
                                                 
19 Jednotky NUTS 3 představují kraje České Republiky. 
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základní úroveň pro výpočet ukazatele HDP na obyvatele, který je východiskem 
pro přidělování finančních prostředků ze strukturální pomoci EU. Současné programové 
období 2007 - 2013 je prvním, ve kterém má každý region soudržnosti svůj vlastní operační 
program (MMR ČR, 2007), který se koncentruje na specifické problémy regionu. 
Tabulka 3.1: NUTS Česká Republika 
 Úroveň 
Kód NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 
CZ Česká Republika    
CZ0  Území ČR   
CZ01   Praha  
CZ010    Hlavní město Praha 
CZ02   Střední Čechy  
CZ020    Středočeský kraj 
CZ03   Jihozápad  
CZ031    Jihočeský kraj 
CZ032    Plzeňský kraj 
CZ04   Severozápad  
CZ041    Karlovarský kraj 
CZ042    Ústecký kraj 
CZ05   Severovýchod  
CZ051    Liberecký kraj 
CZ052    Královehradecký kraj 
CZ053    Pardubický kraj 
CZ06   Jihovýchod  
CZ063    Kraj Vysočina 
CZ064    Jihomoravský kraj 
CZ07   Střední Morava  
CZ071    Olomoucký kraj 
CZ072    Zlínský kraj 
CZ08   Moravskoslezsko  
CZ080    Moravskoslezský kraj 
Celkem 1 1 8 14 




3.1 Rámec strukturální pomoci Evropské Unie v České republice 
v programovacím období 2007 - 2013 
Strukturální pomoc Evropské Unie je podmíněna vypracováním strategických 
dokumentů. Každý členský stát, pokud má čerpat evropské finanční zdroje, musí vytvořit 
koncepci využití strukturálních fondů. Hlavními dokumenty současného programovacího 
období jsou Národní strategický referenční rámec (NSRR) a Národní rozvojový plán (NRP). 
Oba tyto dokumenty musí korespondovat s hlavními cíli definovanými Evropskou Unií 
zveřejněnými ve Strategických obecných zásadách Společenství (Community Strategic 
Guidelines, CSG)20 pro politiku HSS v současném programovacím období 2007 - 2013. Jedná 
se o doporučení, jakým směrem se mají členské státy ubírat při čerpání finančních prostředků 
ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 
3.1.1 Národní rozvojový plán (NRP) 
Důležitým dokumentem, pro získání strukturální pomoci EU, je Národní rozvojový 
plán, který definuje pravidla pro čerpání pomoci a celkovou regionální strategii země. 
Implementuje celoevropské cíle na českou národní hospodářskou politiku, podrobně 
je rozpracovává a popisuje konkrétní realizaci. Dokument NRP je rozdělen do šesti kapitol, 
přičemž první kapitola nejprve analyzuje současnou situaci z makroekonomického 
a následně regionálního pohledu. Prezentuje také výsledky dosavadního provádění regionální 
politiky ve spolupráci s EU. Druhá kapitola obsahuje SWOT analýzu hospodářského 
prostředí ČR. Třetí kapitola nastiňuje budoucí strategii pro programovací období 2007 - 
2013. Mimo globálních a strategických cílu jsou vytyčeny také prioritní osy - základní oblasti 
rozvoje pro specifické cíle. Čtvrtá kapitola rozpracovává zaměření již konkrétních 
operačních programů a v předposlední části jsou podle nich rozloženy finanční zdroje. Závěr 
je věnován řízení a koordinaci české politiky soudržnosti, včetně následného monitorování. 
Globálním cílem pro Českou Republiku je podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR 
2006, s. 129): "Přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy 
udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, 
práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude 
dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude 
usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede 
                                                 
20 CSG byly vytvořeny Evropskou komisí v roce 2005 za účelem vytyčení celoevropských cílů pro politiku HSS 
v programovacím období 2007 - 2013. Následně je potvrdil Evropský parlament spolu s Radou EU, která ho 
v červenci roku 2006 s konečnou platností přijala (Marek a Kantor, 2009). 
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ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva." Globální cíl je naplňován pomocí čtyř 
specifických cílů: 
• konkurenceschopná česká ekonomika, 
• otevřená, flexibilní a soudržná společnost, 
• atraktivní prostředí, 
• vyvážený rozvoj území (MMR, 2006). 
3.1.2 Národní strategický referenční rámec (NSRR) 
Národní strategický referenční rámec je strategie vytvořená na základě Národního 
rozvojového plánu, kterou česká Republika předkládá orgánům EU ke schválení, které 
je podmínkou následného čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. Český NSRR byl schválen Evropskou komisí 27. července 2007 jako poslední 
ze všech států EU. Určuje priority České republiky ve využívání finančních prostředků EU 
a popisuje jejich implementaci. Musí reflektovat legislativu EU, která definuje jeho pevnou 
strukturu. Základem je analýza národní strategie provádění regionální politiky, zamýšlené 
programy podpory, alokace finančních prostředků a celkové administrativní zastřešení 
vyplácení dotací. Dokument je rozdělen za dva celky - strategickou a operační část. 
Strategická část vychází z národního rozvojového plánu a specifikuje implementaci 
základních cílů EU v českém prostředí. Operační část rozpracovává jednotlivé operační 
programy. 
3.1.3 Operační programy (OP) 
Samotné čerpání finančních zdrojů je realizováno prostřednictvím operačních 
programů, které jsou pro koncového žadatele nejdůležitějším dokumentem. Obsahují finanční 
a technickou podporu zaměřenou na konkrétní oblast čí region (MMR, 2007). Podrobně 
popisují cíle České republiky v programovacím období 2007 - 2013 a typy projektů, které 
mohou být dotovány ze zdrojů EU. V operačních programech lze také nalézt specifika 
žadatelů, kteří jsou oprávnění k čerpání prostředků. Celkový počet dvaceti čtyř21 OP 
je rozdělen pod celoevropské cíle současného programovacího období 2007 - 2013, jak uvádí 
tabulka 3.2. V rámci cíle Konvergence jsou rozlišeny tematické a regionální OP. Tematické 
programy zaměřují svou pomoc na konkrétní oblasti, regionální jsou vytvořeny na míru 
jednotlivým regionům soudržnosti NUTS 2. Výjimku tvoří hlavní město Praha, které má dva 
                                                 
21 Bez pokračujících iniciativ z programovacího období 2000 - 2006 INTERACT II a ESPON II, které jsou 
součástí cíle Evropská územní spolupráce. Některé zdroje tyto iniciativy přiřazují ke klasickým OP, a tudíž 
počítají se skupinou 26 operačních programů. 
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operační programy, které jsou součástí cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 
Poslední skupina OP patří pod cíl Evropská územní spolupráce a věnuje se přeshraniční 




Tabulka 3.2: Operační programy ČR v programovacím období 2007 - 2013 
Cíl Operační program Zaměření 
Konvergence 
OP Doprava 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
OP Podnikání a inovace 
OP Technická pomoc 
OP Výzkum a vývoj pro inovace 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OP Životní prostředí 
Integrovaný operační program 
Tematické 
ROP NUTS II Střední Čechy 
ROP NUTS II Jihozápad 
ROP NUTS II Severozápad 
ROP NUTS II Severovýchod 
ROP NUTS II Jihovýchod 
ROP NUTS II Střední Morava 





OP Praha Konkurenceschopnost 




OP Meziregionální spolupráce 
OP Nadnárodní spolupráce 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 
Zdroj: MMR, 2007; vlastní zpracování, 2013 
 
3.1.4 Operační programy cíle Konvergence 
Tematické operační programy 
Tematické, někdy též nazývané sektorové, operační programy jsou vytvořeny 
na základě NRP a dotýkají se vždy konkrétní oblasti podpory. Řídícími orgány jsou jednotlivá 
ministerstva ČR v závislosti na zaměření programu. Samotné rozdělování financí a pomoc 
s přípravou projektů mají na starosti zprostředkující orgány, které mají pověření od orgánů 
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řídících. Tematicky zaměřených operačních programů je v ČR celkem 8. Následující tabulka 
3.3 přiřazuje jednotlivým OP jejich řídící a zprostředkující orgány, včetně finanční alokace 
a jejím podílu na celkovém finančním obnosu22 pro cíl Konvergence programovacího období 
2007 - 2013. Zbylých 18% finančních prostředků je vyčleněno na regionální operační 
programy. 
Tabulka 3.3:Tematické operační programy - finanční prostředky 2007 - 2013 
Operační program Řídící orgán Zprostředkující orgán 
Finanční alokace 









5 774 1 018 22,25 
Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí 
MPSV - Odbor 
implementace 
fondů EU 
1 837 319 7 




CzechInvest 3 041 536 11,75 
Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
MŠMT - Odbor 
implementace 
fondů EU 







1 828 322 7 










pro místní rozvoj 
Ministerstvo 
vnitra 1 535 274 6 
Technická pomoc Ministerstvo 
pro místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj 247 43 1 
Celkem 21 239 3 754 82 
Zdroj: MMR, 2007; vlastní zpracování, 2013 
OP Doprava (OP D) 
Česká republika má velmi strategickou zeměpisnou polohu v centru Evropy, leží 
na pomyslné hranici mezi Východem a Západem, a funguje tudíž jako tranzitní země. 
Má velký potenciál právě v oblasti dopravy v důsledku celoevropské globalizace. Pokud má 
však fungovat jako jedna z hlavních tranzitních zemí, je třeba vybudovat kvalitní dopravní 
infrastrukturu. Bezproblémová dostupnost lokalit hraje také významnou roli v rozhodování 
potencionálních investorů, zda budou v české Republice budovat své firmy nebo jejich 
                                                 
22 Pro cíl Konvergence je celkem vyčleněno 25,89 miliard EUR v běžných cenách. 
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pobočky. Tuto oblast pomáhá řešit operační program Doprava, který je úzce navázán 
na Transevropské dopravní sítě (Trans-European Transport Networks, TEN-T). Podporuje 
všechny typy dopravy, které pomohou zlepšit dopravní síť v Evropě a pomohou tak lepšímu 
pohybu výrobních faktorů. Velká pozornost je soustředěna na prodlužování a zkvalitňování 
dálnic a železničních koridorů s návazností na nákladní dopravu. Prostředky však plynou 
i mimo TEN-T do čistě národní infrastruktury, zejména silničních komunikací a sítě metra 
v Praze. Všechny projekty jsou zastřešeny ministerstvem dopravy, které zároveň dbá 
na racionální rozvoj dopravní infrastruktury, který je šetrný k životnímu prostředí. OP 
Doprava disponuje v současném programovém období 2007 - 2013 finančními prostředky 
ve výši 5,774 miliardy EUR ze zdrojů Unie a 1,018 mld. EUR23 z rozpočtu ČR (Ministerstvo 
dopravy, 2007). 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 
Česká Republika se snaží prostřednictvím tohoto programu dosáhnout průměru 
zaměstnanosti patnácti nejvyspělejších států Unie. OP LZZ podporuje zejména dodatečné 
zvyšování kvalifikace stávajících pracovníků, začleňování sociálně zavržených občanů 
do pracovního procesu a prevenci nezaměstnanosti. Program je vícecílový, spadá pod dva 
unijní cíle - Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, snaží 
se o celonárodní působení, včetně hlavního města Prahy. OP LZZ disponuje v současném 
programovém období 2007 - 2013 finančními prostředky ve výši 1,837 miliardy EUR 
ze zdrojů Unie a 319 milionů EUR5 z rozpočtu ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
2007). 
OP Podnikání a inovace (OP PI) 
Velký důraz je v České Republice kladen na malé a střední podnikání, které 
je důležitým článkem v hospodářském procesu. OP PI se snaží podpořit konkurenceschopnost 
českého průmyslu a služeb, aby se Česká Republika v těchto oblastech vyrovnala 
nejvyspělejším zemím EU (Chvojková a Květoň, 2007). Dotace plynou na zavádění 
moderních technologií do výrobního procesu, vznik nových firem prostřednictvím výhodných 
úvěrů a zkvalitnění celého podnikatelského prostředí. Zavedením nových informačních 
technologií ČR dosáhne větší atraktivity také pro zahraniční investory. OP LZZ disponuje 
v současném programovém období 2007 - 2013 finančními prostředky ve výši 3,041 miliardy 
                                                 
23 V běžných cenách. 
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EUR ze zdrojů Unie a 536 milionů EUR5 z rozpočtu ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
2008). 
OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VVI) 
Prostřednictvím OP VVI je realizována finanční pomoc na další posílení 
konkurenceschopnosti českého prostředí, tentokráte na základě podpory existence 
výzkumných a proinovačních center českých vysokých škol. Program motivuje ke vzniku 
nových a rozšíření kapacit stávajících vědeckovýzkumných center. OP VVI disponuje 
v současném programovém období 2007 - 2013 finančními prostředky ve výši 2,070 miliardy 
EUR ze zdrojů Unie a 365 milionů EUR5 z rozpočtu ČR (Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, 2008). 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 
Jedním z hlavních motorů konkurenceschopného státu je kvalifikovaná pracovní síla. 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporuje základní a terciární vzdělání, aby Česká 
Republika vychovávala vzdělané pracovníky, kteří se následně mohou účastnit celoživotních 
vzdělávacích kurzů financovaných také z OP VK. OP VK disponuje v současném 
programovém období 2007 - 2013 finančními prostředky ve výši 1,828 miliardy EUR 
ze zdrojů Unie a 322 milionů EUR24 z rozpočtu ČR (Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, 2007). 
OP Životní prostředí (OP ŽP) 
Ekologická politika dnes nabývá na významu a je jedním z faktorů udržitelného 
rozvoje. OP ŽP poskytuje dotace za zlepšení kvality krajinné sféry v České republice, která 
přispívá nejen k vyššímu životnímu standardu, ovlivňuje zdraví obyvatelstva, ale příznivé 
ekologické podmínky lákají také investory. Program podporuje projekty ekologických 
organizací na zlepšení stavu přírody obecně, zamezení povodní, efektivnější využití energií 
a zlepšení celonárodního povědomí v otázkách ekologie. OP ŽP disponuje v současném 
programovém období 2007 - 2013 finančními prostředky ve výši 4,917 miliardy EUR 
ze zdrojů Unie a 868 milionů EUR6 z rozpočtu ČR (Ministerstvo životního prostředí, 2008). 
Integrovaný operační program (IOP) 
Komplexní koncepci operačních, a také regionálních, programů odráží Integrovaný 
operační program. Postihuje nadregionální a národní rozměr všech OP s cílem zefektivnit 
                                                 
24 V běžných cenách. 
37 
 
fungování veřejné zprávy a veřejných služeb, což přispěje ke zkvalitnění života obyvatel 
a podpoří celkový socioekonomický růst České Republiky. Snaží se vyrovnat rozdíly vzniklé 
po roce 1990, kdy se většina ekonomických aktivit soustřeďovala na území hlavního města 
Prahy (MMR, 2006). IOP disponuje v současném programovém období 2007 - 2013 
finančními prostředky ve výši 1,553 miliardy EUR ze zdrojů Unie a 274 milionů EUR6 
z rozpočtu ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 
OP Technická pomoc (OP TP) 
Operační program Technická pomoc je svým zaměřením dosti specifický. Vznikl jako 
nástroj na podporu zvýšení kvality centrálního řízení ostatních programů spolufinancovaných 
z EU v České Republice. Jeho cílem je zvýšit úroveň koordinace a monitoringu vyplácení 
finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Snaží se o zvýšení 
publicity evropských dotací a absorpční kapacity českých úřadů25. Finanční alokace tohoto 
operačního programu je ve srovnání s ostatními pochopitelně menší, dosahuje 
pro programovací období 2007 - 2013 celkem 247 milionů EUR ze zdrojů Unie a 43 mil. 
EUR26 z rozpočtu ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 
Regionální operační programy (ROP) 
Specifické problémy jednotlivých regionů soudržnosti v České Republice řeší 
Regionální operační programy. Mají za cíl soustředit se na potenciál daného území a využít 
ho co nejlépe pro socioekonomický rozvoj regionu. Každý ROP je spravován Regionální 
radou (RR), která vystupuje jako řídící orgán. Regionálních operačních programů je celkem 
7, pro každý region NUTS 2 jeden. Výjimku tvoří hlavní město Praha, které nesplňuje 
podmínky pro zařazení do cíle Konvergence. Jeho HDP na obyvatele v PPS v letech 2000 - 
2002 překračovalo 75% průměru společenství27. Hlavním cílem všech ROP je zvyšovat 
celkovou konkurenceschopnost České Republiky jako celku, zvyšovat atraktivitu jejího 
území pro zahraniční investory a zlepšovat životní úroveň obyvatelstva. Rozdělení finančních 
prostředků mezi jednotlivé ROP udává tabulka 3.4. Všechny dotace Unie pro tyto programy 
plynou z fondu ERDF. Celková alokace pro programovací období 2007 - 2013 činí 
4,66 miliard EUR z unijních prostředků a 822,2 milionů EUR8 z národního rozpočtu 
(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007).
                                                 
25 Maximální počet projektů, které jsou pověřené orgány schopny za daný časový úsek vyřídit. 
26 V běžných cenách. 




Tabulka 3.4: Regionální operační programy - finanční prostředky 2007 - 2013 
ROP Příspěvek EU (mil. 
EUR) 
Národní zdroje (mil. 
EUR) % 
ROP NUTS II Střední Čechy 559,1 98,7 12 
ROP NUTS II Jihozápad 619,7 109,4 13,3 
ROP NUTS II Severozápad 745,9 131,6 16,01 
ROP NUTS II Severovýchod 656,5 115,8 14,09 
ROP NUTS II Jihovýchod 704,4 124,3 15,12 
ROP NUTS II Střední Morava 657,4 116 14,11 
ROP NUTS II Moravskoslezsko 716,128 126,4 15,37 
Celkem 4 659,1 822,2 100 
Zdroj: MMR, 2007; vlastní zpracování, 2013 
 
3.1.5 Operační programy cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Hlavní město České Republiky, Praha, je jedním z hospodářsky nejvyspělejších regionů 
v Evropské Unii. Jako jediný region v ČR nesplňuje požadavek na úroveň HDP pod 75% 
průměru Unie, nemůže být proto zařazen do cíle Konvergence (Marek a Kantor, 2009). 
Pro Prahu byly vytvořeny dva speciální operační programy v rámci cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost. Na financování se podílí fondy ESF a ERDF. Celková 
alokace pro programovací období 2007 - 2013 byla původně stanovena na 419,1 milionů EUR 
z rozpočtu Unie, došlo však k přerozdělení mezi cíli Konvergence a Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, finální výše prostředků je stanovena na 343,2 milionů 
EUR29 (Hlavní město Praha, 2007). Řízení spadá přímo pod magistrát hlavního města Prahy 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem obou programů je růst konkurenceschopnosti, 
dopravní dostupnosti a rozvoj trhu práce, včetně začleňování sociálně vyloučených skupin 
obyvatel. 
Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OP PK) 
Posilování konkurenceschopnosti NUTS 2 regionu Praha je realizováno prostřednictvím 
nástroje stojícího mimo Regionální operační programy. Je vytvořen na míru české metropoli 
a snaží se o prolomení rozvojových omezení. Koncentruje se na rozvoj dopravních 
a telekomunikačních sítí a zkvalitnění životního prostředí. Snaží se komplexně zatraktivnit 
                                                 
28 Původní údaj z roku 2007, v roce 2011 byla celková alokace navýšena na 732,27 milionů EUR 
29 V běžných cenách. 
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hlavní město pro jeho obyvatele a také pro potencionální investory. OP PK disponuje 
v současném programovém období 2007 - 2013 finančními prostředky z fondu ERDF ve výši 
234,9 milionů EUR ze zdrojů Unie a 41,5 milionů EUR30 z rozpočtu ČR (Hlavní město Praha, 
2007). 
Operační program Praha - Adaptabilita (OP PA) 
Druhý operační program hlavního města Prahy, Adaptabilita, je zaměřen 
na socioekonomický rozvoj v oblasti lidských zdrojů. Snaží se motivovat zaměstnavatele 
zvyšovat množství pracovních míst v regionu, přičemž důraz je kladen také na pracovní posty 
pro znevýhodněné občany. Program podporuje vzdělanost osob, které jsou do pracovního 
procesu již zapojeny a zvyšuje tak konkurenceschopnost Prahy s cílem zvýšení významu 
Prahy v celém regionu střední Evropy. OP PA disponuje v současném programovém období 
2007 - 2013 finančními prostředky z fondu ESF ve výši 108,4 milionů EUR ze zdrojů Unie 
a 19,1 milionů EUR31 z rozpočtu ČR (Hlavní město Praha, 2007). 
3.1.6 Operační programy cíle Evropská územní spolupráce 
Evropská Unie proklamuje, že celoevropský rozvoj má prioritu nad rozvojem v čistě 
národním měřítku a moderní Evropa musí být vnitřně co nejvíce homogenní, aby byla vůči 
třetím zemím konkurenceschopná (Komise, 1973). Hranice členských států nesmí být 
překážkou v integračních a regionálních procesech, naopak měly by stimulovat sbližování 
kultur a mentalit. Meziregionální a nadnárodní spolupráci podporují operační programy 
z cíle Evropské územní spolupráce. Hlavními pilíři je podpora informační společnosti 
a spolupráce na poli vědy a výzkumu. Evropská územní spolupráce také usiluje o zlepšení 
životního prostředí a racionální využívání vodních zdrojů. Přehled operačních programů 
a finanční alokaci na programovací období 2007 - 2013 zobrazuje tabulka 3.5.
                                                 
30 V běžných cenách. 
31 V běžných cenách. 
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Tabulka 3.5:Operační programy evropské územní spolupráce - finanční prostředky 2007 - 
2013 
Operační program Zdroje EU (mil. EUR) Zdroje ČR (mil. EUR) % 
OP Meziregionální spolupráce 321,332 3 35 
OP Nadnárodní spolupráce 245,4733 37,46 26,72 
OP přeshraniční spolupráce 351,6 20,6 38,28 
Celkem 918,37 61,06 100 
Zdroj: MMR, 2007; vlastní zpracování, 2013 
OP Meziregionální spolupráce 
Iniciativa INTERREG IIIC se v programovacím období 2000 - 2006 zaměřovala 
na zefektivnění meziregionálních politik prostřednictvím výměny informací 
o socioekonomických problémech. V současném programovacím období na ni navazuje 
operační program Meziregionální spolupráce, který podporuje aktivní spolupráci regionálních 
a místních subjektů celé Unie, spolu s Norskem a Švýcarskem, za účelem koordinace nástrojů 
regionální politiky, která povede k dalšímu rozvoji. OP Mezinárodní spolupráce disponuje 
v současném programovém období 2007 - 2013 finančními prostředky ve výši 321,3 milionů 
EUR. Rozpočet České republiky se podílí 3 miliony EUR34 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2007). 
OP Nadnárodní spolupráce 
Evropa a její přidružená území jsou v rámci operačního programu Nadnárodní 
spolupráce rozdělena do 13 nadnárodních zón35 (Komise, 2007). Česká republika spadá 
do zóny Střední Evropa, spolu s částí Německa, částí Itálie, Polskem, Rakouskem, 
Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem a Ukrajinou, nečlenským státem EU. Operační 
program podporuje neinvestiční projekty v oblasti znalostní ekonomiky a kvality životního 
prostředí, které mají vliv v celém regionu výše vyjmenovaných zemí a ovlivňují celé současné 
programovací období 2007 - 2013. OP Nadnárodní spolupráce disponuje v současném 
programovém období 2007 - 2013 finančními prostředky ve výši 245,47 milionů EUR. 
Rozpočet České republiky se podílí 37,46 miliony EUR36 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 
2007). 
                                                 
32 Pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. V celkové částce je zahrnut také příspěvek nečlenských 
zemí. 
33 Pro Středoevropský prostor 
34 V běžných cenách. 
35 Severní periferie, Baltské moře, Severozápadní Evropa, Severní moře, Atlantské pobřeží, Alpský prostor, 
Střední Evropa, Jihozápadní Evropa, Středomoří, Jihovýchodní Evropa, Karibská oblast, Azory-Madeira-
Kanárské ostrovy, Indický oceán 
36 V běžných cenách. 
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Operační programy přeshraniční spolupráce 
Česká republika participuje na pěti bilaterálních operačních programech, které mají 
přeshraniční působnost. Snaží se odstraňovat přetrvávající pohraniční bariéry a posilovat 
socioekonomickou integraci se sousedními státy. Společnými znaky přeshraničních programů 
jsou posilování kulturních vztahů, společná politika ochrany životního prostředí, flexibilní trh 
práce a rozvoj turismu v pohraničních oblastech. Přeshraniční spolupráce probíhá po celé 
délce českých hranic, zapojeny jsou všechny pohraniční regiony NUTS 3, viz obrázek 3.2. 
Pomoc nemůže čerpat pouze Středočeský kraj a Hlavní město Praha. 
Obrázek 3.2: Přeshraniční spolupráce 
 
Zdroj: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, 2009 
Na obrázku 3.2 lze vidět, že některé regiony NUTS 337 spolupracují v rámci 
přeshraniční spolupráce najednou se dvěma státy EU. Řídícím orgánem je Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé operační programy 
přeshraniční spolupráce udává tabulka 3.6. Veškeré finanční dotace Unie pro tyto programy 
plynou z fondu ERDF. Celková alokace pro programovací období 2007 - 2013 činí 
                                                 
37 Moravskoslezský kraj (Polsko a Slovensko), Jihomoravský kraj (Slovensko a Rakousko), Jihočeský kraj 
(Rakousko a Německo) a Liberecký kraj (Německo a Polsko). 
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351,6 milionů EUR z unijních prostředků a 20,7 milionů EUR38 z národního rozpočtu 
(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007). 
Tabulka 3.6: Operační programy přeshraniční spolupráce - finanční prostředky 2007 - 2013 
Operační program Příspěvek EU 
(mil. EUR) 
Národní zdroje 
(mil. EUR) % 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 55 3,2 15,64 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 67,2 4 19,11 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 103,7 6,1 29,49 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 56,6 3,3 16,1 
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 69,1 4,1 19,65 
Celkem 351,6 20,7 100 
Zdroj: MMR, 2007; vlastní zpracování, 2013 
Do cíle Evropská územní spolupráce spadají ještě dva programy, které jsou 
pokračováním iniciativ z minulého programovacího období 2000 - 2006. 
INTERACT II 
Program INTERACT II navazuje na snahu sbližovat pohraniční regiony, kterou 
Společenství vyvíjí již od roku 1990, kdy vznikla iniciativa INTERREG. Postupem času 
prošla vývojem a výsledkem je program, který se koncentruje na přeshraniční rozvoj služeb 
a technickou pomoc při řešení společných problémů sousedících regionů. Z ERDF můžou 
čerpat prostředky země, které doloží, že jejich projekt má přeshraniční působnost a na jeho 
řešení se podílí39 spolu se sousedním členským státem Unie (Marek a Kantor). 
ESPON II (European Spatial Planning Observation Network) 
Evropská Unie trpěla nedostatkem relevantních dat v územním plánování pohraničních 
regionů členských států, proto založila program, který sbírá a analyzuje data o rozvojových 
trendech v EU, Norku a Švýcarsku. Vytváří podklady pro strategická rozhodování 
na politické úrovni. 
Celková implementace strukturální pomoci v České republice pro programovací období 
2007 - 2013, jak je naznačena na obrázku 3.3, je včetně všech svých programových 
dokumentů jedna z nejsložitějších v celé Evropské Unii. Realizaci projektů ztěžuje byrokracie 
a nenapomáhá jí ani častá neznalost pracovníků na příslušných orgánech. Dohromady tyto 
faktory často odradí některé žadatele a investory. Racionalizace a zjednodušení nástrojů 
                                                 
38 V běžných cenách. 
39 Společnou přípravou, personálním obsazením, realizací a financováním. 
43 
 
strukturální pomoci je jednou z priorit institucí po celé Evropě. Přes všechny obtíže 
představují finanční nástroje EU obrovskou pomoc při realizace politiky HSS a celkovém 
rozvoji nejen České Republiky. 







Zdroj: IREAS, 2007; vlastní zpracování, 2013 
 
3.2 Charakteristika Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 
Druhým největším Regionálním operačním programem40 v České republice, za ROP 
Severozápad, je ROP Moravskoslezsko. Disponuje v současném programovacím období 2007 
- 2013 finančními prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj v celkové výši 
732,27 milionů EUR41, což tvoří více než 15% objemu celkových prostředků na regionální 
operační programy. Celý objem financí spadá pod evropský cíl Konvergence, který podporuje 
socioekonomický rozvoj zaostalých regionů s HDP pod 75% průměru EU. Projektové žádosti 
na přidělení dotace mohou podávat veřejné, neziskové a podnikatelské subjekty 
z Moravskoslezského kraje, který je totožný s regionem soudržnosti Moravskoslezsko. Řízení 
a přerozdělování operačního programu zaštiťuje Regionální rada (RR) regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko. 
Tvorbu regionálního operačního programu doporučila vláda ČR krajům v únoru roku 
2006 svým usnesením (Vláda ČR, 2006). Následně byla vytvořena pracovní skupina, která 
pracovala na konkrétním návrhu ROP. Zastoupen byl v rámci principu partnerství kraj, města 
z regionu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, vysoké školy, nestátní a další 
organizace. Návrh ROP Moravskoslezsko reflektoval Strategické obecné zásady Společenství 
a nařízení o strukturálních fondech a Fondu soudržnosti pro programovací období 2007 - 
2013. Struktura dokumentu odpovídala celoevropským požadavkům. Nejprve byla vytvořena 
                                                 
40 Objemem financí. 
41 V běžných cenách. 
Cíle EU Národní rozvojový plán 
Národní strategický referenční rámec 
 
Operační programy Prioritní osy 
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socioekonomická studie současného stavu regionu42. Na základě analýzy byla vytvořena 
strategie na programovací období 2007 - 2013 a v další části byly podrobně rozpracovány 
prioritní osy. Čtvrtá část rozpracovávala kompletní realizaci projektů, přičemž další kapitola 
vymezovala maximální výši finančních prostředků, které budou moci být čerpány. Poslední 
dvě kapitoly se věnovaly komplexnímu hodnocení projektu ex-ante a vlivům, které budou mít 
realizace projektů na životní prostředí. 
První vypracování ROP Moravskoslezsko bylo schváleno zastupitelstvem 
Moravskoslezského kraje 4. 5. 2006. Následovalo schválení vládou a několikeré 
připomínkování od Komise. Poslední připomínky Komise byly zapracovány 3. 12. 2007 
do ROP Moravskoslezsko verze 5.1. Globálním cílem je naplnit vizi, kterou definuje RR 
(2010, s. 50): „Moravskoslezský kraj je atraktivním místem pro život, práci i volný čas, živý, 
soběstačný a ctižádostivý, s dynamickou ekonomikou, zdravým životním prostředím 
a svébytnou kulturou.“ Tato vize bude naplňována pomocí: 
• celkového socioekonomického rozvoje, 
• rozvíjení lidského a kulturního potenciálu kraje, 
• zvýšení kvality životního prostředí, 
• zkvalitnění dopravní infrastruktury a napojením na TEN-T, 
• dosažitelnosti kvalitní zdravotní a sociální péče, 
• urychlené obnovy měst a obcí, 
• publicity regionu. 
Moravskoslezsko má v sobě nevyužitý potenciál43, na který se ovšem nemůže plně 
soustředit kvůli odstraňování následků minulých období. Hlavní roli v regionu vždy hrál těžký 
průmysl, kvůli kterému bylo okolí strukturálně poškozováno. Zároveň se velkou měrou 
podílel, a dodnes podílí, na znečišťování životního prostředí. Je však obrovským zdrojem 
pracovních míst, proto od roku 2000 probíhala privatizace tohoto odvětví a do regionu přišli 
noví významní investoři44. ROP Moravskoslezsko se zaměřuje nejen na podporu těžkého 
průmyslu, ale snaží se komplexně využít všech možností celého regionu soudržnosti. 
Jednotlivým specifickým oblastem socioekonomického rozvoje se věnují prioritní osy 
                                                 
42 K 31. 12. 2004 
43 Přes jeden milion osob představuje velkou kupní sílu, která je potencionálním terčem maloobchodníků 
a zprostředkovatelů služeb. Rozmanitá příroda spolu s rázovitým rysem průmyslové krajiny jsou předpokladem 
k rozvoji klasického a industriálního turismu. Kvalifikovaná pracovní síla se může stát nositelem inovačního 
pokroku a rozvoje mnoha dalších odvětví.  
44ArcelorMittal, EVRAZ, TSR, Bekaert 
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programu, pomocí kterých je detailně rozpracována strategie na programové období 2007 - 
2013. 
Globální cíl ROP Moravskoslezsko je realizován prostřednictvím 5 prioritních os: 
• Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, 
• Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, 
• Prioritní osa 3 – Rozvoj měst, 
• Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova, 
• Prioritní osa 5 – Technická pomoc (RR, 2006). 
Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost 
První prioritní osa se zaměřuje na zkvalitnění dopravní infrastruktury s ohledem 
na udržení stávající kvality životního prostředí. Konkrétně na silnice II. a III. třídy, prioritně 
na ty, které napojují jednotlivé části regionu na TEN-T nebo odklánějí dopravu mimo centra 
měst. Pozornost je upřena na letiště Leoše Janáčka Ostrava, kde tato osa podporuje zvýšení 
celkové kapacity odbavených cestujících, zvýšení bezpečnosti a zlepšení dostupnosti 
prostřednictvím veřejné dopravy. Veřejná doprava obecně má být modernizována a vybavena 
ekologickými vozy. Posledním aspektem Prioritní osy 1 je zbudování jednotného regionálního 
centra pro krizové jednotky. 
Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu 
Makroekonomickou situaci regionu podchycuje druhá prioritní osa. Podpora prosperity 
regionu si klade za cíl zlepšení hospodářské situace a kvality života občanů Moravskoslezska, 
spolu se snižováním nezaměstnanosti. Kvalitu budoucího života má zvyšovat erudovaná 
výuka studentů na základních a zejména pak středních a vysokých školách, které se orientuje 
především na moderní požadavky pracovního trhu. Dalším faktorem je zlepšení dostupnosti 
a kvality péče všech zdravotnických zařízení a zařízení pro sociálně slabé skupiny obyvatel. 
Prioritní osa 2 je zaměřena také na komplexní pokrytí cestovního ruchu. Snaží se o celoroční 
volnočasové vyžití obyvatel regionu a turistů, na které cílí reklamní kampaně. Podporuje 
přestavbu brownfields, které nejsou vhodné pro průmyslové využití. 
Prioritní osa 3 – Rozvoj měst 
Třetí prioritní osa je vyčleněna pro zkvalitnění městského prostředí a občanské 
infrastruktury v souladu s udržitelným rozvojem. Snaží se o zpestření kulturních 
a volnočasových aktivit, rekonstrukci pamětihodností a zvýšení atraktivity jak center, tak 
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zaostávajících částí prostřednictvím začleňování skupin obyvatel, které jsou na okraji 
společnosti. Přispívá k rekultivaci a novému využití zanedbaných území - brownfields 
a usiluje o zkvalitnění veřejné dopravy, jakožto i snížení jejího dopadu na životní prostředí. 
Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova 
Rozvoji venkova se věnuje Prioritní osa 4. Podporuje celkový rozvoj venkovských 
oblastí, přičemž se snaží o zachování základních funkcí jak pro stávající obyvatele, tak pro 
turisty a případné investory. Zvýšení atraktivity venkovských regionů musí korespondovat 
se zachováním kulturního a přírodního dědictví. Některé obce v regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko zažívají příliv obyvatel z měst (Hruška, 2012) a je třeba zajistit dodatečné 
kapacity infrastruktury, naopak v obcích s úbytkem obyvatel a obcích s měnící 
se demografickou strukturou je potřeba zajistit základní dostupnost veřejných služeb. Přispívá 
rovněž k rekultivaci brownfields, které nevyhovují budoucímu průmyslovému nebo 
zemědělskému využití. 
Prioritní osa 5 – Technická pomoc 
Poslední prioritní osa vytváří zázemí celému ROP Moravskoslezsko. Realizace projektů 
vyžaduje adekvátní institucionální, administrativní a technické zajištění, zároveň je třeba 
udržet co nejvyšší absorpční kapacitu v rámci celého regionu. Prioritní osa Technická pomoc 
láká vyškolené administrativní pracovníky, kteří budou schopni provádět všechny fáze 
realizace projektů45 do nově vytvořených vyhovujících prostor. Pomáhá při samotné realizaci 
a zajišťuje požadovanou publicitu (RR, 2006). 
Financování prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle 
Konvergence rozpracovává tabulka 3.7. Největší objem financí připadá na Prioritní osu - 
Regionální infrastruktura a dostupnost, kdy se vychází zejména z historických jednotkových 
nákladů na výstavbu komunikací. Alokace na další prioritní osy zohledňují absorpční kapacitu 
a zkušenosti z předchozího programovacího období 2000 - 200646 (RR, 2007).
                                                 
45 Výběr projektů, realizace, monitorování, platební styk, sběr informací o realizaci, kontrola a hodnocení 
výstupů 




Tabulka 3.7: Finanční alokace ROP Moravskoslezsko 2007 - 2013 
Prioritní osa Příspěvek EU (mil. 
EUR) 
Národní zdroje (mil. 
EUR) % 
Regionální infrastruktura a dostupnost 289,3 51 40,4 
Podpora prosperity regionu 182,2 32,2 25,45 
Rozvoj měst 170,1 30 23,75 
Rozvoj venkova 50,1 8,8 7 
Technická pomoc 24,4 4,3 3,4 
Celkem 716,1 126,3 100 
Zdroj: RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO, 2007; vlastní zpracování, 2013 
Regionální operační program Moravskoslezsko je hlavním programovacím 
dokumentem pro region soudržnosti Moravskoslezsko NUTS II, potažmo Moravskoslezský 
kraj NUTS III. Představuje důležitý nástroj pro realizaci strukturální politiky na Severní 
Moravě. Koordinací jeho působností s dalšími tematickými operačními programy a programy 
přeshraniční spolupráce vzniká propojený soubor finančních nástrojů pro státní i soukromé 
subjekty, které mohou plně využívat zdrojů EU v rámci svého regionu. 
 
3.3 Teoretická východiska projektového řízení 
Účelem bakalářské práce je zachytit implementaci strukturální pomoci Evropské Unie 
v České republice na příkladu konkrétního projektu. Tvorba a realizace projektů 
financovaných ze strukturálních fondů EU má pevně daný řád a řídí se společnými pravidly. 
Definicí samotného projektu se v odborné literatuře objevuje celá řada. Obecně lze 
konstatovat, že projekt je soubor aktivit, který má jasně definovaný cíl. Určeného cíle 
je dosahováno pomocí předem daných aktivit, které jsou časově omezené a mají vytyčený 
přesný finanční rámec, který určuje počet finančních prostředků potřebných pro materiální 
a personální zajištění projektu (Kerzner, 2009). Každý realizátor projektu v rámci 
strukturálních fondů EU musí vypracovat žádost, která splňuje všechny formální požadavky 
EU a musí doložit návaznost na hlavní cíle programových dokumentů. Projektem, v unijním 
smyslu, je aktivita, která je prospěšná svému okolí a je udržitelná po předem stanovenou dobu 
(MMR, 2007). 
Zpracování projektu vyžaduje náležitou koncentraci a především řád, aby byl nakonec 
projekt schválen a správně proveden. Jako metodika slouží tzv. projektový cyklus, který 
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člení projekt do fází, které rozpracovává podle chronologických aktivit a aktérů, kteří 
je realizují podle logického rámce. Jednotlivé fáze na sebe navazují a vzájemně se doplňují, 
aby bylo nakonec dosaženo stanoveného výstupu. Výstup jedné fáze se stává vstupem pro fázi 
další. Fází projektového cyklu je celkem šest (Marek a Kantor, 2009). 
1. Formulace prvotního záměru 
Nejprve je potřeba formulovat prvotní ideu v závislosti na důkladné analýze regionu, 
ve kterém chceme daný projekt realizovat. Důležitou roli hraje možnost financování 
ze strukturálních fondů EU. Projekt musí mít širší význam pro danou oblast, aby na jeho 
realizaci bylo možno čerpat finanční prostředky z dotačních titulů. 
2. Zpracování projektu 
Nejčastěji po konzultaci s poradním orgánem nebo specializovaným odborníkem 
a zasazením projektu do určitého operačního programu a prioritní osy je přistoupeno 
k formálnímu rozpracování. V této fázi je detailně popsána analýza projektu, jeho 
financování, časový harmonogram a vliv na životní prostředí. Důležitou součástí projektu 
je vytvoření kvalitního řídícího týmu a specifikace rizik, která mohou ohrozit realizaci, 
a prostředky k jejich odstranění nebo omezení. Cílem této fáze je zjistit, zda je projekt vůbec 
možno realizovat. 
3. Schválení projektu 
Zpracovaná dokumentace je poskytnuta řídícímu orgánu daného operačního programu 
k posouzení. Řídící orgán nejprve posuzuje, jestli byly dodrženy formální požadavky 
na podání žádosti a poté analyzuje jednotlivé části projektu po technické a finanční stránce. 
Důležitým faktorem jsou také jeho sociální důsledky a dopad realizace na celospolečenské 
nebo minimálně regionální priority. 
4. Rozhodnutí o financování 
Pokud návrh projektu projde schvalovacím procesem je rozhodováno o jeho 
financování, které závisí na povaze projektu a také na druhu strukturálního fondu EU, 
pod který spadá. Schválená žádost určuje příjemci podmínky a formu čerpání financí, které 
může použít čistě na předem schválené aktivity. 
5. Realizace a kontrola 
Pátou fází projektového cyklu je samotná realizace, která naplňuje původní myšlenku. 
Implementace projektu s sebou nese již dříve zmiňovaná rizika. Kontinuálním monitoringem 
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je možno případné problémy však odhalit a podchytit, aby nedošlo k překročení dříve 
vymezeného a schváleného časového harmonogramu a finančního rámce, což by vedlo 
ke komplikacím a možnému postihu ze strany řídícího orgánu, např. ve formě vrácení dotace. 
6. Závěrečné hodnocení 
Každá část projektového cyklu vyžaduje průběžnou kontrolu, nejdůležitější je však 
závěrečné hodnocení, které posoudí výsledek realizace. Hodnotí se dodržení původního 
záměru, vliv projektu na okolí a konečné výstupy. 
Pokud projekt nenaplnil svoje očekávání, nebo má plánované pokračování, projektový 
cyklus pokračuje opět první fází, jak zobrazuje obrázek 3.4. 










Zdroj: MAREK A KANTOR, 2009, vlastní zpracování, 2013 
Výše popsaným mechanismem tvorby a následné realizace projektů se zabývá 
samostatná vědní disciplína projektového řízení. Obor projektového řízení se snaží 
prostřednictvím zkoumání úspěšných a neúspěšných projektů vytvořit metodiky postupu 
řízení a dát projektovým manažerům rady a návody, které jim pomůžou efektivně postupovat 
jednotlivými fázemi projektového cyklu. Cílem projektového řízení je úspěšná realizace 
původního záměru v požadovaném čase, kvalitě a s přiměřenými náklady. Při tvorbě projektů 
jsou mimo poznatků projektového řízení užívány také metodické nástroje. Metodika 
přípravy projektů je využívána také při tvorbě celých fondů a jejich operačních programů. 









Velmi jednoduchou pomůckou při tvorbě projektů, zejména pak v počátečních fázích, 
je SWOT analýza. Název vzniknul jako akronym čtyř anglických výrazů, pomocí kterých jsou 
popsány předpoklady projektu - silné stránky (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), 
příležitosti (Opportunities) a ohrožení (Threats). Výsledný efekt projektu do značné míry 
závisí na precizně zpracované SWOT analýze, protože čím lépe je prozkoumána cílová oblast 
a možnosti původní myšlenky, tím kvalitněji je projekt zrealizován. 
Logický rámec projektu  
Logický rámec projektu transformuje projekt do strukturovaných logických vazeb 
a je pomocným nástrojem pro všechny fáze realizace projektu, od samotné definice, až po ex-
post monitoring a hodnocení. Pomáhá analyzovat vzniklé problémy a je podkladem pro jejich 
řešení pomocí jiných projektů. Sestavování logického rámce projektu se účastní všechny 
zainteresované subjekty. Výstupem je schematická matice logického rámce, která byla 
v minulém programovacím období 2000 - 2006, včetně celého rámce, povinnou součástí 
u nástrojů předvstupní pomoci PHARE, ISPA a SAPARD (Renards, 2010). Dnes je matice 
logického rámce dobrovolnou součástí předkládané projektové žádosti. 
Studie proveditelnosti 
Povinnou součástí každé žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU je technicko-
ekonomická studie, tzv. studie proveditelnosti (Feasibility Study), která rozpracovává 
investiční projektový záměr (Sieber, 2004). Předmětem studie proveditelnosti je detailní 
nástin předkládaného projektu, za účelem posouzení jeho realizovatelnosti a smysluplnosti. 
Umožňuje rozhodnout o přijetí, nebo nepřijetí záměru prostřednictvím posouzení efektivnosti 
navrhovaného využití požadovaných finančních dotací. Projektovému manažerovi slouží také 
jako pomůcka při řízení samotné realizace projektu v případě jeho schválení. 
Projektový tým pomocí výše zmíněných metod analyzuje předpoklady pro vznik 
a následnou realizaci svého záměru a pokračuje samotným plánováním jednotlivých aspektů 
realizace projektu. Cílem projektového týmu je vytvoření plánových dokumentů. Sumarizují 
předchozí analýzy a dají jim předepsanou podobu ve formě projektové žádosti, která 
obsahuje detailní časový harmonogram celého projektového cyklu, závazný rozpočet, rozpis 
použitých technologií a zdrojů. Projektová žádost obsahuje rovněž návaznost na programové 
dokumenty. Hlavním strategickým dokumentem je přirozeně konkrétní operační program, 
ze kterého projekt plánuje čerpat finanční prostředky. Dalšími strategickými dokumenty, 
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na které projekt navazuje, mohou být rozvojové plány konkrétního kraje a celé republiky, 
které se věnují určité oblasti nebo odvětví. Jedním z dalších posuzovacích kritérií jsou 
horizontální témata, která mají strategický a dlouhodobý význam. Věnují se dvěma oblastem 
- udržitelnému rozvoji a rovnoprávnosti občanů. Projektová žádost obsahuje závazné 
a relevantní informace o dopadu realizace projektu na životní prostředí a jeho přínosu 
pro všechny skupiny obyvatelstva, respektive nesmí zvýhodňovat pouze určitou skupinu osob 
(MMR, 2006). 
 Všechny výše zmíněné náležitosti jsou věnovány samotné přípravě a realizaci 
konkrétního záměru. Evropská Unie ovšem požaduje, aby s jejími zdroji nebylo nakládáno 
nezodpovědně a nedocházelo ke zpronevěřování, proto každý projekt musí být i po dokončení 
nějaký čas monitorován. Doba udržitelnosti udává, po jaký minimální časový horizont musí 
být realizovaný projekt nezměněn a udržovat všechny výstupy, ke kterým se zavázal 
a na které čerpal dotace ze strukturálních fondů EU, tedy dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek, který představuje způsobilé investiční výdaje projektu. Konkrétní časový úsek se liší, 
v závislosti na typu projektu a operačním programu, pod který spadá (Marek a Kantor, 2009). 
Jednotná je doba deseti let, po kterou musí všechny subjekty, kterým byla přidělena dotace 
ze strukturálních fondů EU, archivovat kompletní projektovou dokumentaci a související 
účetní záznamy. Monitoring udržování výstupu má v kompetenci poskytovatel dotace, který 
může zároveň požadovat odstranění případných odchylek. Pokud realizátor není schopen 
výsledný stav po celou dobu udržitelnosti zajistit, poskytovatel dotace na něm vymáhá zpět 
přidělenou dotaci, nebo její část. 
Nejdůležitější fází pro potencionálního příjemce dotace je vyhodnocení jeho 
projektového návrhu, který odevzdá zprostředkujícímu orgánu zvoleného operačního 
programu. V dnešní době moderních technologií je stěžejní část žádosti odevzdávána 
elektronickou formou. Způsob odevzdání prezentuje tabulka 3.8 a závisí na typu operačního 
programu. Největší počet operačních programů pracuje elektronicky přes rozhraní BENEFIT 
7, kde se žadatel bezplatně zaregistruje prostřednictvím emailové adresy. Portál je napojen 
na Ministerstvo financí a spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Je možné v něm 
připravit kompletní žádost včetně různých příloh. Další dva internetové portály pro podání 
elektronické žádosti - BENE-FIL a E-Account slouží pro zpracování projektů vždy jednoho 
operačního programu. Pokud žadatel vytváří projekt v rámci OP ŽP použije rozhraní BENE-
FIL, v případě žádosti o dotaci z OP PI musí použít placený portál E-Account. Na všechny 
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tyto portály je uživatel automaticky přesměrován ze stránek MMR po zvolení požadovaného 
OP. 
Tabulka 3.8: Způsob odevzdání projektové žádosti 
Způsob 
odevzdání Zprostředkující orgán Operační program 
BENEFIT 7 
Státní fond dopravní infrastruktury Doprava 
MPSV - Odbor implementace fondů 
EU Lidské zdroje a zaměstnanost 
MŠMT - Odbor implementace fondů 
EU 
Výzkum a vývoj pro inovace 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Ministerstvo vnitra Integrovaný operační program 
Centrum pro regionální rozvoj Technická pomoc 
Regionální rady Regionální operační programy 
Magistrát hlavního města Prahy 
Praha Konkurenceschopnost 
Praha Adaptabilita 




BENE-FIL Státní fond životního prostředí Životní prostředí 
E-Account Agentura CzechInvest Podnikání a inovace 
Zdroj: MMR, 2007; vlastní zpracování, 2013 
Samotný proces hodnocení projektové žádosti se po jejím finálním odevzdání dělí do tří 
částí (MMR, 2007). Nejprve hodnotitelé provedou formální posouzení, kdy posuzují 
správnost odevzdání písemné a elektronické žádosti, které spolu musí korespondovat, 
obsahovat definovaný počet příloh se stejným číslováním, být podány prostřednictvím 
správného formuláře a být podepsány oprávněnými osobami. V případě, že některý bod 
žadatel nesplní, dostává několikadenní lhůtu na opravu všech chyb. Paradoxem je, že žádost 
postupuje do dalšího kola schvalování i přesto, když nejsou chyby včas opraveny. Další fází 
schvalování návrhu je posouzení přijatelnosti projektu, který musí spadat pod aktuální 
výzvu a splňovat cíle operačního programu, ze kterého požaduje dotaci. Zároveň žadatel 
a jeho případný partner musí být oprávněným předkladatelem návrhu, který neporušuje 
horizontální cíle a nepřevyšuje maximální finanční rámec, ani jiné podmínky dané výzvou. 
Mimo tyto obecné podmínky může konkrétní opatření vyžadovat další specifické parametry 
projektu, které jsou hodnoceny jako splněné, nebo nesplněné, stejně jako je tomu 
u formálního posouzení. Rozdíl mezi první a druhou fází schvalování projektových žádostí 
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je fakt, že nepřijatelný projekt může již být ve druhé fázi vyloučen, nesplní byť jen jednu 
hlavní podmínku. V případě nesplnění některého ze specifických požadavků může být 
žadateli opět poskytnuta lhůta na opravu. Posledním krokem ve schvalovacím procesu 
je věcné hodnocení samotné realizace projektu, jak ji předkládá žadatel. Tato fáze boduje 
jednotlivé části projektových žádostí a na základě soutěže mezi jednotlivými projekty vybere 
ty nejlepší, které budou moci být realizovány za finanční podpory ze strukturálních fondů EU. 
Bodová škála od 0 do 100 určí, jak dobře je projekt připraven, a zda splňuje všechny dílčí 
požadavky. Celkové hodnocení vznikne jako součet čtyř kategorií47: 
• Předkladatel (10%), 
• Kvalita projektu (40%), 
• Význam projektu (45%), 
• Horizontální kritéria (5%)48. 
Projekty, které nedosáhnou 60 bodů49 jsou automaticky vyřazeny a nemohou být 
podpořeny (RR regionu soudržnosti Moravskoslezsko, 2008). Celkový objem přijatých 
projektů je limitován finančním objemem dané výzvy. 
Teoretické zpracování projektových žádostí o finanční dotace ze strukturálních fondů 
Evropské Unie vyžaduje široké znalosti jak programových dokumentů, tak dalších směrnic 
a nařízení, která specifikují jednotlivé části projektové žádosti. Jednotlivci i právní subjekty 
mnohdy využívají služeb agentur, které se na vytváření žádostí specializují, protože 
rozhodnutí o schválení nebo neschválení dotace je mnohdy klíčovým prvkem v dalším ubírání 
firmy nebo organizace a vyžaduje profesionální přístup. Vedle kvalifikovaných odborníků 
se na trhu vyskytují neetičtí poradci a projektoví manažeři, kteří využívají neznalost svých 
klientů k obohacování se na projektech, o kterých předem ví, že nebudou schváleny. Je proto 
na místě, aby se každý žadatel o dotaci sám alespoň minimálně vzdělal v tomto oboru 
a projektoví manažeři dodržovali kodex slušného chování. Nesrovnalosti se vyskytovaly také 
při samotném schvalování projektů v rámci ROP Moravskoslezsko a v závěrečné kontrole 
výstupů. Největší nedostatky byly zjištěny Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) ve městech 
Český Těšín a Frýdek - Místek, která uváděla jiné položky v rámci rozpočtu projektu, než 
které byly později pořízeny, zadávala zakázky firmám, které neměly kvalifikační 
předpoklady, a manipulovala s výběrovými řízeními. Celková výše nesprávně vyplacených 
                                                 
47 V ROP Moravskoslezsko, jiné OP mohou mít kapitoly členěné jinak, celkové bodové ohodnocení a logika 
rozložení bodů jsou stejné. 
48 Čísla v závorkách uvádí podíl na celkovém bodovém hodnocení. 
49 V rámci ROP Moravskoslezsko 
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dotací přesáhla v rámci sledovaného vzorku projektů50 z ROP Moravskoslezsko 150 milionů 
Korun českých (NKÚ, 2012). 
Regionální operační program Moravskoslezsko do roku 2012 přerozdělil celkem přes 
732 milionů Kč z unijních prostředků, smluvně vázáno51 je již 59,88% všech prostředků 
alokovaných pro ROP Moravskoslezsko na programovací období 2007 - 2013 (RR regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko, 2012). Na roky 2012 a 2013 tak stále zbývá necelých 40% 
z celkové alokace 732,27 milionů EUR. Unijní prostředky přerozdělované v rámci ROP 
Moravskoslezsko jsou významným činitelem v socioekonomickém prostředí celého regionu 
soudržnosti NUTS II a setkáváme se s nimi každodenně, ať už v soukromém, nebo veřejném 
sektoru. 
                                                 
50 Projekty z let 2007 až 2011 s celkovou hodnotou cca 400 milionů Kč 




4 Využití strukturální pomoci Evropské unie na příkladu 
projektu Revitalizace území bývalého koupaliště Dolní Lutyně 
Předmětem zkoumání bakalářské práce je využití a čerpání finančních dotací plynoucích 
ze strukturálních fondů Evropské Unie na příkladu konkrétního projektu v České republice, 
v Moravskoslezském kraji, v obci Dolní Lutyně. Cílem projektu je výstavba brownfields 
v areálu bývalého letního koupaliště. 
Letní koupaliště v Dolní Lutyni bylo zbudováno a zkolaudováno v roce 1968. Bylo 
ve svém okolí ojedinělé, proto sloužilo návštěvníkům z široké oblasti, včetně přilehlých měst 
Bohumín a Orlová. Po dobu jeho využívání neproběhly žádné větší obnovovací investice, 
uskutečňovaly se pouze udržovací práce, a proto byla kvůli nevyhovujícímu technickému 
stavu v roce 1995 ukončena poslední plavecká sezóna. Formální uzavření proběhlo v roce 
1996, protože se nenašly v obecním rozpočtu peníze na nutné opravy, které byly k dalšímu 
provozování nutné. Mezi hlavní nedostatky patřily hluboké praskliny ve stěnách velkého 
plaveckého i dětského bazénu. 
Obecní vedení v roce 2002 vypracovalo ve spolupráci s firmou HRAT, s.r.o. studii 
proveditelnosti, která na pozemek bývalého koupaliště zasazovala rekreační areál, který bude 
sloužit jako tréninková plocha pro místní fotbalový klub TJ Sokol Dolní Lutyně. Studie však 
řešila pouze odstranění stavby a následné zasypání jámy po velkém plaveckém bazénu. Obec 
na tento záměr získala dotaci z krajského rozpočtu z programu Podpory obnovy a rozvoje 
venkova a projekt realizovala v roce 2004. Výstup realizace zachycuje příloha 1. Areál byl 
však z důvodu bezpečnosti pro veřejnost uzavřen, protože nebyly získány dodatečné 
prostředky na odstranění zbylých konstrukcí. Vstup do areálu byl zakázán a pozemek byl 
zabezpečen oplocením, které bylo postupem času ve stále horším stavu, a proto do areálu 
pronikala problémová mládež a lidé bez domova. Místo bylo centrem negativních sociálních 
jevů v obci Dolní Lutyně. Vedení obce zvažovalo dvě varianty, přičemž důraz byl kladen 
na vytvoření projektové žádosti na získání podpory ze strukturálních fondů Evropské Unie, 
což byla první varianta. Pokud by obec neuspěla s žádostí o finanční pomoc, byla by nucena, 
v tzv. nulové variantě52, na své vlastní náklady zabezpečit prostor bývalého koupaliště, 
                                                 
52 Varianta, která popisuje průběh budoucích aktivit, jestliže nebude žadateli přiznána dotace. Slouží 
pro srovnání s investiční variantou. 
56 
 
aby zamezila dalšímu propukání závadných činností v této části obce, což je druhou 
variantou. 
Areál koupaliště je svou povahou řazen do ploch označovaných jako brownfields, které 
Regionální rada (RR) regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko (2011, s. 1) definuje 
jako: "dříve zastavěná území či objekty, které jsou v současné době nedostatečně využité 
či opuštěné, přičemž mohou být i kontaminované. Představují potenciální nebo reálné 
ekologické, estetické, případně sociální riziko pro své okolí. Brownfield obvykle vzniká jako 
pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Tyto nemovitosti nejsou 
užívány vůbec, nebo z různých důvodů nedostatečně." Problematikou brownfields se zabývá 
prioritní osa 10.2 - Podpora prosperity regiony a oblast podpory 10.2.3 - Podpora využívání 
brownfields v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro programovací 
období 2007 - 2013. Vedení obce proto vytvořilo v březnu 2011 projektový tým a 19. dubna 
2011 podalo žádost o finanční podporu z tohoto programu, aby mohl být prostor bývalého 
koupaliště revitalizován a dále využit.  
 
4.1 Charakteristika Výzvy č. 2.3 - 03 Podpora využívání brownfields 
Projektový tým, složený ze zástupců obce, reagoval projektovou žádostí na Výzvu č. 2.3 
- 03 Podpora využívání brownfields, kterou v prosinci 2010 vyhlásila RR regionu soudržnosti 
NUTS II Moravskoslezsko. Výzva 2.3 spadá pod prioritní osu 2 - Podpora prosperity regionu, 
která se mimo infrastruktury veřejných služeb, jako je zdravotnictví, školství a sociální péče, 
cestovního ruchu a zlepšování vnímání regionu jeho obyvateli a potencionálními investory, 
zabývá také revitalizací nevyužitých ploch. 
Globálním cílem konkrétní výzvy, který definovala RR (2010, s. 1), bylo vhodným 
způsobem využít opuštěné areály v souladu s potřebami regionu, respektive 
je revitalizovat a připravit pro další smysluplné využití. Typickými znaky nevyužitých 
areálů, brownfields, jsou: 
• Nevyužité nemovitosti, pozemky, či stavby, 
• ekologické, estetické nebo sociální riziko pro okolí, 
• potřeba zvýšit ekonomickou hodnotu. 
Areál bývalého koupaliště v Dolní Lutyni je nevyužitý pozemek, který zároveň 
představuje ekologické, estetické a sociální riziko pro oblast, ve které se nachází. 
57 
 
Brownfields po revitalizaci budou sloužit jako místa pro realizaci veřejných 
prostranství, veřejných služeb, městské nebo obecní zeleně, obchodu a služeb. Mohly být 
předloženy také projekty, které nespecifikovaly konkrétní záměr budoucího využití. Pokud 
byl budoucí záměr upřesněn, tak pouze jako zdůvodnění samotné revitalizace, ale nemohl být 
zahrnut v žádosti o dotaci. Regenerace využitelných objektů byla podpořena jenom 
ve výjimečných případech, které měly podložené ekonomické důvody, a podpořena byla 
pouze sanace nevyhovujících staveb. Všechny podpořené projekty byly uskutečněny pouze 
na pozemcích vlastněných veřejnými subjekty, nebo veřejnými developery53, které 
se nacházejí na území regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. Oprávněnými žadateli 
o finanční dotace z Výzvy 2.3 - 03 byli: 
• moravskoslezský kraj, 
• organizace Moravskoslezského kraje, 
• obce a svazky obcí, 
• veřejnoprávní subjekty a nestátní neziskové organizace, které naplňují obecný 
zájem, nebo jsou financovány státem, 
• státní podniky. 
Dolní Lutyně je oprávněným žadatelem jako obec a pozemek, na kterém se nachází 
bývalé koupaliště je plně jejím majetkem. 
Podpora byla poskytována formou nevratné dotace v maximální výši 85 % způsobilých 
výdajů projektu54 ze strukturálního fondu ERDF. Zbylých 15 % objemu financí 
spolufinancoval příjemce dotace. Minimální hodnota projektu byla stanovena na 2 miliony 
Kč55, maximální hranice určena nebyla. Jediným finančním omezením projektu byla celková 
alokace pro tuto výzvu, která činila 124 milionů Kč4. 
Řádně vyplněnou žádost se všemi náležitostmi odevzdávali žadatelé u řídícího orgánu 
ROP Moravskoslezsko - Regionální rady, konkrétně jejího odboru implementace programu, 
v ostravském sídle. Žádost musela obsahovat: 
• vytištěnou finalizovanou žádost, kterou žadatel již odeslal prostřednictvím 
elektronického portálu BENEFIT 7, 
• ekonomické a finanční hodnocení projektu, 
• potvrzení o právní subjektivitě žadatele, 
                                                 
53 Subjekt, který je spojením soukromé a veřejné části, která má rozhodující vliv. 
54 Uznatelné výdaje v souladu s národní a celoevropskou legislativou (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009). 
55 V cenách roku 2010. 
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• územní rozhodnutí, dokumentaci terénních a stavebních úprav, 
• detailní stavební rozpočet, 
• výpočet dotace, 
• přesný územní plán, 
• elektronickou verzi studie proveditelnosti a položkového rozpočtu. 
Žádost musela přesně definovat výstupy projektu. Výzva č. 2.3 - 03 považuje 
za relevantní výstup projektu plochu revitalizovaného území, která se nachází ve městech, 
nebo venkovských oblastech a plochu nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně, 
udávanou v hektarech. 
Ještě před samotným podpisem smlouvy o dotaci překládali žadatelé stavební povolení 
na terénní práce, které vydal příslušný stavební úřad, včetně kompletní doplňkové 
dokumentace. 
Výzva č. 2.3 - 03 probíhala od 7. 12. 2010 do 19. 4. 2011. Během zmíněného období 
bylo podáno celkem 20 žádostí o dotaci, přičemž uspělo sedmnáct žadatelů a pouze tři 
projekty nebyly doporučeny k realizaci. Celkový objem financí, představovaný rozpočty 
jednotlivých doporučených projektů, činí 140,8 milionů Kč56. Finančně nejnáročnějším 
projektem byla regenerace území čističky odpadních vod na katastru statutárního města 
Ostravy, s objemem dotace 41 milionů Kč5. Nejmenší dotace, v objemu 2,1 milionů Kč5, byla 
schválena obci Píšť na demolici objektů v centru obce (RR, 2011). 
 
4.2 Využití strukturální pomoci prostřednictvím projektu "Revitalizace 
území bývalého koupaliště Dolní Lutyně" 
Využití strukturálních fondů Evropské Unie demonstruje bakalářská práce 
na konkrétním příkladu skutečného projektu financovaného z ROP Moravskoslezsko, 
a to za pomocí Výzvy č. 2.3 - 03 Podpora využívání brownfields. Realizace projektu 
probíhala v letech 2011 a 2012 a byla již úspěšně dokončena. 
Projekt navazuje na krajské a celorepublikové strategické dokumenty, které se zabývají 
regionálním rozvojem a revitalizací podobně poškozených a nevyužitých území. Hlavním 
strategickým dokumentem je Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, 
v rámci kterého reaguje projekt na vyhlášenou výzvu, a z něhož čerpá finanční prostředky. 
                                                 
56 V cenách roku 2010. 
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Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016 (Moravskoslezský kraj, 
2008), zpracovaná ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj (ARR), usiluje 
prostřednictvím specifického strategického cíle 4.9 o navrácení brownfieldů a jiných 
nevyužitých území zpět k užívání lidem. Celonárodními dokumenty, na které navazuje 
realizace projektu revitalizace koupaliště v Dolní Lutyni, jsou Strategie regionálního 
rozvoje České Republiky na roky 2007 - 2013 (MMR, 2006) a Národní strategie 
regenerace brownfieldů (CzechInvest, 2008), které se snaží přispět k revitalizaci těchto 
zanedbaných území a snížit jejich celkový počet v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
Samotná realizace projektu počítá s odstraněním konstrukcí, které v areálu zbyly 
po zásahu z roku 2004. Jedná se o dětský bazén, brouzdaliště a základy bývalých šaten. Dále 
vyrovnání revitalizované oblasti a následné zatravnění, díky kterému bude možno plochu 
o celkové rozloze 6 655,3 m2 v budoucnu dále využít. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost 
v obci odstraněním tohoto centra negativních sociálních jevů a zatraktivnit část obce, ve které 
se areál bývalého koupaliště nachází. Díky realizaci projektového záměru dojde k vytvoření 
prostoru pro budoucí výstavbu zařízení pro volnočasové aktivity a sport. Užitek přinese 
obyvatelům obce a návštěvníkům z okolí. Samotná travnatá plocha, díky polohy vedle 
fotbalového hřiště, bude sloužit jako tréninkový prostor pro hráče místního klubu TJ Sokol 
Dolní Lutyně. 
4.2.1 Základní charakteristika projektu 
Realizace projektu je nutná zejména kvůli vysokému stáří a neprováděné údržbě 
objektů, které jsou předmětem projektu, a tudíž nemožností plnohodnotného využívání celého 
areálu. Brownfields jsou obecně problémové oblasti, které brzdí rozvoj, zejména zastavěného, 
území, brání hospodářskému rozvoji a působí negativně na okolní životní prostředí, pro které 
jsou ekologickou hrozbou. Konkrétní brownfields má negativní socioekonomické dopady 
a zhoršuje celkový obraz obce. 
Realizací projektu vznikne revitalizované území, vhodné pro další využití. Zlepší 
se celkový ráz krajiny a vnímání zdejšího prostředí jak návštěvníky obce, tak obyvateli 
okolních nemovitostí. Zvýší se atraktivita lokality a dojde k odstranění negativních 
socioekonomických jevů v oblasti. Bude vytvořena plocha pro plánovaný volnočasový areál, 
který díky blízkosti fotbalového hřiště vytvoří sportovní a relaxační zónu v obci. 
Cílovou skupinou projektu jsou zejména obyvatelé Dolní Lutyně, která postrádá 
ucelenější relaxační zónu. Největší benefit budou mít z realizace projektu a následného 
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vybudování rekreační oblasti obyvatelé blízkého okolí, kterým přinese estetizaci okolí 
a zklidnění lokality jejich bydlení. Navazující projekt bude cílit i na návštěvníky z přilehlých 
měst a obcí. 
Klíčovou etapou je zejména investiční část. Zahájení je plánováno na 1. Září 2011, 
ihned po schválení projektu RR Moravskoslezsko. Klíčovými aktivitami jsou výběrová řízení 
na stavební práce a technický dozor a následná realizace těchto aktivit. Dále zajištění 
publicity projektu a zpracování veškeré administrace, včetně závěrečné zprávy. 
4.2.2 Lokalizace realizace projektu 
Žadatelem a zároveň realizátorem projektu byla obec Dolní Lutyně, jejíž 
systematické zařazení uvádí tabulka 4.1, dle evropského systému NUTS. Zeměpisná poloha 
je naznačená na obrázku 4.1. 
Tabulka 4.1: Dolní Lutyně podle NUTS 
Úroveň NUTS Kód Územní jednotka Název 
NUTS 0 CZ Stát Česká Republika 
NUTS 1 CZ0 Území Území České Republiky 
NUTS 2 CZ08 Region soudržnosti Moravskoslezsko 
NUTS 3 CZ080 Kraj Moravskoslezský kraj 
NUTS 4 CZ0803 Okres Karviná 
NUTS 5 CZ0803 598968 Obec Dolní Lutyně 
Zdroj: ČSÚ, 2012; vlastní zpracování, 2013 
Obrázek 4.1: Poloha Dolní Lutyně 
 
Zdroj: ZIELINA, Marek a Ilona PAVLÍKOVÁ, 2011 
Areál bývalého koupaliště se nachází šest set metrů od centra obce na parcelách číslo 
3231 a 3232 katastrálního území Dolní Lutyně. Sousedí s plochou fotbalového hřiště, 
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jak naznačuje obrázek 4.2, a je lehce dostupný pro všechny obyvatele Dolní Lutyně, díky 
blízkosti udržované silniční komunikace. 
Obrázek 4.2: Poloha areálu koupaliště 
 
Zdroj: MAPY.CZ, 2013; vlastní zpracování, 2013 
 
4.2.3 Časový harmonogram realizace projektu 
Projekty, žádající o dotace ze strukturálních fondů Evropské Unie, mají zpravidla 3 fáze 
(Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009): 
• přípravná fáze před odevzdáním žádosti, 
• realizační fáze projektu, 
• provozní fáze výstupů. 
Ukončení jednotlivé fáze je přesně časově vymezeno milníkem, který představuje stav 
projektu, ve kterém se v dané době bude nacházet. Samotný milník má nulovou dobu trvání, 
jeho dodržení má však velký význam pro dodržení celkového časového a procesního 
harmonogramu projektu. 
Přípravná, před investiční, fáze projektu Revitalizace bývalého území koupaliště Dolní 
Lutyně, jak udává tabulka 4.2, začala 1. března 2011 a byla naplánována do 31. srpna 2011, 
kdy mělo nejpozději dojít ke schválení projektu a následnému podpisu smlouvy o dotaci 
ze strukturálních fondů EU. Začátek přípravy a realizace prací byl naplánován ihned 
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po skončení předchozí fáze na 1. 9. 2011, uzavření realizační fáze na 28. 8. 2012 a následně 
provoz výstupu projektu. 
Tabulka 4.2: Časový harmonogram projektu 
 Datum 
2011 2012 
Činnost 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ 
Sestavení a řízení 
projektového týmu 
                   
Výběrová řízení na 
zpracovatele žádosti o dotaci 
a projektové dokumentace 
                   
Zpracování a odevzdání 
žádosti o dotaci 
                   
Výběr zprostředkovatele 
výběru administrativy, stavby 
a dozoru 
                   
Stavební práce a technický 
dozor 
                   
Zajištění publicity projektu                    
Závěrečná administrace a 
žádost o platbu 
                   
Provoz a údržba výstupů                    
 milník  milník  
Zdroj: HRAT, 2011; vlastní zpracování, 2013 
Přípravná fáze 
Prvním krokem byla identifikace samotného záměru na základě vyhlášené výzvy. 
Podnět ke zpracování žádosti o dotaci dali obecnímu úřadu projektanti z externí firmy HRAT, 
s.r.o. Samotná obec špatně definovala oblast bývalého koupaliště, nepovažovala 
ji za brownfields, a neuvažovala tudíž o podání žádosti na přidělení dotace v této výzvě. 
Starosta Dolní Lutyně, a projektový manažer v jedné osobě, vytvořil projektový tým 
na základě kvalifikace a zkušeností jednotlivých členů. Členové projektového týmu byli 
vybráni výhradně z vedení obce. Zpracování projektové žádosti bylo zadáno poradenské firmě 
HRAT, s.r.o. bez výběrového řízení na základě kladných zkušeností z minulých let, 
kdy agentura pomáhala obci se zpracováním jiných projektových žádostí. Mimo kvalitu byl 
kladen důraz na rychlost zpracování, jelikož k formulaci záměru došlo až v březnu roku 2011, 
necelé dva měsíce před koncem výzvy. Finanční náklady spojené s tvorbou projektové žádosti 
byly zahrnuty jako uznatelné do celkového rozpočtu projektu. 
Realizační fáze 
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací zajistila firma HRAT, s.r.o. Vítězem 
se stala firma Atris s.r.o., která dále vypisovala ve spolupráci s radou obce výběrová řízení 
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na zpracovatele projektové dokumentace stavebních prací, technického dozoru, administrace 
a publicity projektu. 
Faktické zahájení realizační fáze bylo spojeno se započetím stavebních prací 
na odstranění dětského bazénu, brouzdaliště a konstrukce šaten. Po odstranění betonových 
konstrukcí proběhly další stavební práce ve formě úprav terénu a přípravy prostoru 
na realizaci následujícího projektu - výstavby sportovně rekreačního areálu. V průběhu stavby 
byl realizátorem prací vykonáván technický dozor a byl vybrán dodavatel pamětní desky, 
firma Viapublicita, která zajišťuje publicitu projektu. 
Provozní fáze  
Provozní fáze u projektů brownfields je specifická, protože fakticky vzniká pouze užitná 
plocha, která bude teprve dále využívána. Výstupem všech projektů v rámci výzev 
na realizace revitalizací brownfields jsou ukazatele celkového zregenerovaného území. 
Směrodatnou jednotkou velikosti celkové regenerované plochy byl Regionální radou 
Moravskoslezsko určen hektar. Projekt představený Dolní Lutyní udává v tabulce 4.3 dva 
indikátory. 
Tabulka 4.3: Ukazatele projektu 
Ukazatel Výchozí stav 
Plánovaná 
hodnota Rozdíl Jednotka 
Plocha nově založené nebo rekonstruované 
veřejné zeleně 0,0 0,66 0,66 ha 
Plocha revitalizovaných brownfields 
ve venkovských oblastech 0,0 0,66 0,66 ha 
Zdroj: BUZEK, Pavel a Marián FRANKO, 2001; vlastní zpracování, 2013 
 
4.2.4 Rozpočet projektu a rozklad financí 
Stěžejní částí každé projektové žádosti je vypracování detailního rozpočtu. Projekt musí 
obsahovat pouze relevantní činnosti, které s ním přímo souvisí, a bezezbytku je naplnit. 
Všechny výdaje zahrnuté v projektu musí odpovídat nejefektivnější variantě využití 
požadovaných finančních zdrojů a žadatel je schopen je kdykoli v plné výší doložit. 
Revitalizace území bývalého koupaliště Dolní Lutyně měla stanovený rozpočet v celkové výši 
4 775 809, 59 Kč, jak uvádí tabulka 4.4. Způsobilé výdaje činily 4 749 825, 59 Kč 
a nezpůsobilé výdaje 25 984 Kč. Obec není plátce daně z přidané hodnoty (DPH), proto 
v tomto projektu patří mezi nezpůsobilé výdaje pouze mzdy členů projektového týmu, jako 
zaměstnanců obecního úřadu, a jejich režie spojené s tvorbou projektové žádosti v celkové 
výši 25 984 Kč. Požadovaná dotace ze strukturálních fondů EU byla ve výši 85% a činila 
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4 037 351,75Kč. Zbylých 712 473,84 mělo být uhrazeno z veřejných prostředků, v tomto 
případě z obecního rozpočtu. 
Tabulka 4.4: Rozpočet projektu 
Kód Výdaj Cena Procent 
01 Doplňkové výdaje - Řízení projektového týmu 0 0 
02 Doplňkové výdaje - Nákup služeb 70 000 1,47 
03 Doplňkové výdaje - Jiné 14 000 0,29 
04 Hlavní výdaje - Publicita 15 600 0,33 
05 Hlavní výdaje - Stavební část 3 872 587,99 81,53 
06 Hlavní výdaje - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 0 0 
07 Hlavní výdaje - Jiné 777 637,60 16,37 
08 Mzdy 0 0 
09 Křížové financování - Provoz 0 0 
10 Křížové financování - Služby 0 0 
11 Křížové financování - Jiné 0 0 
12 Doplňkové výdaje 84 000 1,77 
13 Hlavní výdaje celkem  4 665 825,59 98,23 
14 Křížové financování 0 0 
15 Způsobilé výdaje celkem 4 749 825,59 100 
16 Nezpůsobilé výdaje celkem 25 984 0,55 
17 Celkové výdaje projektu 4 775 809,59 100,55 
Zdroj: BUZEK, Pavel a Marián FRANKO, 2001; vlastní zpracování, 2013 
Tabulka 4.5: Rozklad financování 
Výdaj Náklady v Kč Procenta z nákladů 
Celkové výdaje 4 775 809,59  
Celkové způsobilé investiční výdaje 4 749 825,59  
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 0  
Příjmy projektu 0  
Vlastní podíl žadatele - veřejné prostředky 712 473,84 15 
Dotace projektu - dotace EU 4 037 351,75 85 
Celkové veřejné prostředky 4 749 825,59 100 
Celkové krytí nezpůsobilých výdajů 25 984  
Zdroj: BUZEK, Pavel a Marián FRANKO, 2001; vlastní zpracování, 2013 
 
4.2.5 Rizika projektu a opatření k jejich eliminaci 
Realizace jakéhokoli projektu, i mimo evropské dotace, s sebou nese rizika. Při žádosti 
o finanční podporu ze strukturálních fondů EU musí každý žadatel tyto rizika definovat, 
kvantifikovat a doložit postupy prevence, nebo případného odstranění, pokud se některé 
z nich vyskytne. Pro konkrétní projekt byla rizika rozdělena do tří skupin, podle fáze, ve které 
se mohla vyskytnout. V přípravné fázi hrozilo vytvoření nesprávné rozpočtové kalkulace 
a sestavení nekompetentního projektového týmu. Oběma rizikům bylo předcházeno 
angažováním zkušených odborníků, kteří již mají zkušenosti s tvorbou projektů v obci. 
Finanční kalkulace byla provedena do detailů, aby tým předešel nechtěnému navyšování 
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rozpočtu, které by mělo velký negativní dopad na celý projekt, angažoval zkušené stavební 
rozpočtáře. 
Nejrizikovější povahu měla realizační část, kdy probíhaly samotné stavební práce. 
Určujícím kritériem bylo získání dotace, pokud by obci nebyly přiděleny finanční prostředky 
z ROP Moravskoslezsko, nebyla by schopna brownfields revitalizovat. Prevencí tohoto rizika 
byl pečlivý výběr zpracovatele žádosti, který musel mít dobré reference a zkušenosti v této 
oblasti podpory. Stavební práce byly spojeny s rizikem překročení stanoveného finančního 
a časového limitu. Rozpočet byl sestavován s aktuálními cenami, aby nedošlo k dodatečnému 
navyšování a časový plán prací v sobě obsahoval dostatečné rezervy, pro případ nepříznivých 
přírodních vlivů nebo poruchy stroje. 
Provozní fáze projektu počítá s realizací volnočasového areálu, který je uveden jako 
předpoklad regenerace původního brownfields v samotné žádosti o dotaci, a výdaje 
z obecního rozpočtu byly podmíněny realizací tohoto budoucího projektu. 
4.2.6 Hodnocení projektu a jeho přínos 
Velkým rizikem byl v přípravné fázi šibeniční termín odevzdání projektové žádosti. 
Projektový tým obce spolu s externím zpracovatelem odevzdali finalizovanou verzi žádosti 
až v posledním dnu trvání výzvy, několik hodin před jejím ukončením. Největší hrozbu 
pro projekt představovalo zamítnutí samotné žádosti. Obec však dostala v polovině 8. měsíce 
roku 2011 vyrozumění o přiznání finanční dotace z prostředků ROP Moravskoslezsko, což 
bylo 14 dní před vypršením rezervy, se kterou počítal celkový harmonogram projektu v rámci 
snížení rizika nedodržení konečného termínu. Projektová žádost obdržela v hodnocení Rady 
regionu Moravskoslezsko 92 z možných 100 bodů a oficiální Smlouva o poskytnutí dotace 
byla podepsána 27. 12. 2011 předsedou Regionální rady Ing. Jaroslavem Palasem a obcí, 
příjemcem dotace, kterou zastupoval starosta Mgr. Pavel Buzek (RR, 2011). 
Klíčové výběrové řízení na dodavatele stavebních prací proběhlo po kladném posouzení 
žádosti o přidělení dotace v době, kdy stavební firmy, vzhledem ke krizi v odvětví 
a nadcházející zimě, měly nouzi o zakázky. Tyto faktory přispěly k výraznému snížení 
nákladů na stavební práce. Vítězná nabídka firmy Atris s.r.o. byla ve výší 529 459 Kč bez 
DPH, čili zhruba 14% z původně zamýšlených 3 872 587,99 Kč. Zahájení samotných prací 
proběhlo v listopadu roku 2011, přesně podle časového harmonogramu. Během realizace 
prací nedošlo k žádnému navyšování rozpočtu a nevyskytly se žádné komplikace. Ukončení 
66 
 
veškerých prací proběhlo v květnu 2012, měsíc před plánovaným koncem, byla zaseta tráva 
na celém pozemku a objekt byl předán obci. 
Revitalizované území bývalého koupaliště je po dokončení stavebních prací 
udržováno sečením trávy, které probíhá dvakrát do roka, a průběžným ořezem stromů, 
podle potřeby. Publicita projektu je zajištěna pamětní deskou, příloha 1, která informuje 
návštěvníky o spolufinancování projektu z prostředků strukturálních fondů EU. Pamětní deska 
bude u vstupu do areálu minimálně po dobu udržitelnosti projektu, čili 5 let. Monitoring 
výstupů provedli v srpnu 2012 kontroloři z ROP Moravskoslezsko prozkoumáním veškeré 
dokumentace a fyzickou kontrolou na místě, ze které bude vyhotovena závěrečná zpráva. 
Po úspěšné kontrole podala obec žádost o vyplacení dotace a koncem roku 2012 obdržela 
schválené finanční prostředky, snížené o výdaje na stavební práce, které ušetřila díky dobře 
provedenému výběrovému řízení. 
Výstupem projektu je revitalizovaná plocha brownfields, zobrazena v příloze 1, která je 
připravena na realizaci výstavby sportovně rekreačního zařízení. Dalším přínosem realizace 
revitalizace brownfields v areálu bývalého koupaliště je odstranění ekologické zátěže, kterou 
představovaly chátrající konstrukce bývalých staveb a odstranění jednoho z center 
negativních sociálních projevů v obci. 
 
4.3 Programovací období 2014 - 2020 a možnosti využití dotací z Evropské 
Unie pro financování návazného projektu 
Financování revitalizace brownfields v areálu bývalého koupaliště bylo podmíněno 
pokračováním rekultivace oblasti a vytvořením dalšího projektu na relaxační zónu 
s volnočasovými aktivitami. K záměru vybudování sportovního areálu přihlížela schvalovací 
komise RR Moravskoslezsko při posuzování již dokončeného projektu a obec také podmínila 
uvolnění finančních prostředků na revitalizaci brownfields pokračováním v modernizaci 
oblasti. 
Obec svou představu nechala zapracovat v červenci 2012 do technickoekonomické 
studie, ve které ostravská firma G-Consult, spol. s r. o. orientačně vypracovala návrh 
budoucího využití revitalizovaného brownfields. Revitalizovaný areál bývalého koupaliště 
je nyní hodnotnou přírodní lokalitou, která ve spojení s přilehlým fotbalovým hřištěm tvoří 
ideální prostor pro vybudování sportovně relaxačního zázemí, které bude sloužit obyvatelům 
a návštěvníkům obce pro soukromé i společenské aktivity. Areál je zajímavý svými terénními 
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a přírodními předpoklady. Přirozený charakter lesních porostů, travnatých svahů a vodní 
nádrže kontrastuje s pestrou škálou okrasných dřevin ve vstupní části. Studie je navržena tak, 
aby co nejlépe využila přírodní předpoklady a zároveň nenarušovala prostředí. Centrální 
rovinatá plocha je určena pro vybudování sportovních aktivit a do okrajového členitého terénu 
jsou zasazena dětská hřiště. Většina travnatých svahů je ponechána jako sáňkovací svahy 
na zimu, nebo využita jako koryto pro vodní nádrž a potok. Před výstavbou koupaliště v roce 
1968 byla vodní nádrž s malým potokem přirozenou vodní soustavou, která odváděla 
z pozemku povrchové vody a studie se snaží přiblížit původnímu stavu. 
4.3.1 Cíl projektu 
Ústřední myšlenkou projektu je vybudování sportovně relaxačního areálu na pozemku 
bývalého koupaliště. Hlavním cílem je vytvoření projektové žádosti, která bude v příštím 
programovacím období 2014 - 2020 schválena ke spolufinancování z evropských dotačních 
titulů. Sama obec ještě nemá zmapovány možnosti financování pomocí strukturálních fondů 
EU. Doporučení volby operačního programu pro tento projekt je hlavním praktickým 
výstupem bakalářské práce. 
Cílovou skupinou projektu je celé obyvatelstvo Dolní Lutyně, jelikož se jedná o projekt 
většího rozsahu, který nabídne vyžití všem věkovým skupinám. Areál nabídne volnočasové 
a sportovní využití také návštěvníkům obce. Obec a zájmové skupiny v obci pravidelně 
pořádají sportovní turnaje se zástupci a zájmovými skupinami měst a obcí v okolí, které dosud 
musely být konány mimo Dolní Lutyni. Vybudováním areálu vznikne obecní prostor 
pro pořádání, mimo jiné, těchto akcí. 
4.3.2 Obsah projektu 
Technickoekonomická studie obce počítá s vybudováním volnočasové oblasti, které 
bude dominovat sportovní zázemí. V centrální části pozemku, v oblasti bývalého velkého 
plaveckého bazénu, budou situovány tři tenisové kurty, kolem kterých bude nasázena vysoká 
zeleň, aby poskytovala hráčům ochranu před sluncem. Svah, který leží na jihozápad, bude 
stínit po celé hrací ploše a vzniknou tak ideální podmínky pro všechny dvorce. Povrch hrací 
plochy bude antukový, případně kombinací antuky a polyuretanu. Nástupní plocha bude 
vybavena posezením s pergolou pro hráče a celá oblast bude oplocena a odvodněna. 
Oblast bývalého malého bazénu bude věnována polyfunkčnímu hřišti o rozměrech 
20 na 40 metrů s umělým travnatým povrchem. Rozměry hřiště na něm umožní provozovat 
basketbal, volejbal, házenou, nohejbal, futsal, badminton a v zimě, pomocí dřevěného pažení 
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a zalití vodou, také bruslení. Hřiště bude obehnáno dřevěným hrazením v olivově zelené 
barvě, aby nepůsobilo vzhledem k okolní krajině rušivým dojmem. Sportovní atrakce bude na 
malé stíněné travnaté ploše doplňovat venkovní posilovna s osmi cvičebními prvky v 
kombinaci kov a dřevo. Vyžití pro děti zajistí dělené hřiště. Jedna část bude obsahovat 
jednoduché prvky pro děti do 6 let, ve druhé se bude nacházet velká průlezka, lanová 
pyramida a robinzonádní hřiště pro děti straší 6 let. Relaxační část areálu počítá s 
vybudováním cvičného golfového hřiště s 1-2 jamkami, ohraničeného vysokokmennými 
sazenicemi. Dominantou relaxační části bude vycházková trasa s vyhlídkovou plošinou. Trasa 
prochází drobnými vodotečemi a většinou areálu. Vyhlídková odpočinková plošina je 
situována k zamýšlené vodní ploše. Obsluha objektu bude sídlit v malém objektu u vstupu do 
areálu, který bude sloužit jako půjčovna sportovního vybavení, sociální zařízení, sklad, šatna 
a eventuálně jako malé občerstvení. Situování prvků areálu zobrazuje příloha číslo 2. 
4.3.3 Rozpočet projektu 
Náklady projektu uvádí tabulka 4.6. Rozpočet je pouze orientační, jelikož se jedná 
o předběžnou studii a nebyla provedena detailní analýza nákladů na jednotlivé položky 
projektu. Rozsah prací a nákupu vybavení také není definitivní. Všechny ceny jsou uváděny 
bez DPH. 
Tabulka 4.6: Orientační propočet nákladů v cenách roku 2012 
Položka Náklady v Kč 
Objekt u vstupu 1 305 000 
Objekt u polyfunkčního hřiště 787 000 
Pergola u kurtů 150 000 
Tenisové kurty - 3 plochy 1 092 000 
Polyfunkční hřiště 1 300 000 
Dětské hřiště 420 000 
Venkovní posilovna 223 000 
Osvětlení areálu 100 000 
Mobiliář (lavičky, stoly, koše, stojany na kola) 105 000 
Terénní úpravy a zpevnění ploch (cesta, chodníky, mostky) 798 000 
Poldr, vodní nádrž a potok 1 620 000 
Zavlažování areálu včetně čerpadel 250 000 
Výsadba zeleně 115 000 
Odvoz a uložení výkopového materiálu 120 000 
Celkem 8 385 000 
Zdroj: KROBOT, P., I. ŠKROVOVÁ a M. JAROŠ, 2001; vlastní zpracování, 2013 
Z předběžné studie využití je patrné, že hlavními položkami rozpočtu bude úprava 
a dotvoření vodního systému v areálu a výstavba sportovišť. Velkou část nákladů tvoří také 
výstavba objektů pro vytvoření zázemí. Rozpočet projektu je v takovém objemu, že obec jej 
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není schopna sama profinancovat, proto je jediným východiskem žádost o dotaci 
ze strukturálních fondů EU v příštím programovacím období 2014 - 2020. 
4.3.4 Možnosti využití dotací ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2014 
- 2020 
Evropská komise zveřejnila 6. října 2011 návrh rozpočtu na programovací období 2014 
- 2020, který přiděloval peníze také strukturálním fondům. Celkový rozpočet se oproti 
současnému programovacímu období 2007 - 2013 snížil, méně financí bude také poskytnuto 
na kohezní politiku. 
Česká republika měla původně přiděleno pro celé následující programovací období 
19,6 mld. EUR57. Postupným vyjednáváním se zástupcům ČR povedlo přesvědčit Komisi 
o účelném zvýšení alokace finančních prostředků pro náš stát na 20,5 mld. EUR58, což 
představuje zhruba 517 mld. Kč58. Celkový objem zdrojů ze strukturálních fondů pro ČR 
je o 25% menší, než je v současném končícím programovacím období 2007 - 2013. 
Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo v Podkladu pro přípravu Dohody o partnerství, 
z 28. 11. 2012, následující priority ČR pro budoucí programovací období: 
• zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, 
• rozvoj páteřní infrastruktury, 
• zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, 
• podpora začleňování znevýhodněných osob, boj s chudobou a systém péče o 
zdraví, 
• integrovaný rozvoj území (MMR, 2012). 
Vyjednávání o operačních programech na úrovni EU, ani ČR, ještě není definitivní. 
Evropský parlament 13. 3. 2012 odmítl návrh Komise o celkové finanční alokaci pro kohezní 
politiku, který počítal s prostředky ve výši 325,15 mld. EUR7, což je oproti programovacímu 
období 2007 - 2013 pokles o 6%. Vyjednávání v ČR bude po projednání návrhu Dohody 
o partnerství a operačních programů vládou v květnu 2013 pokračovat jednáním o konkrétní 
finanční alokaci a horizontálních tématech pro jednotlivé operační programy. V druhém 
pololetí budou závěry národních jednání postoupeny Komisy k dalšímu schválení (RR 
Moravskoslezsko, 2013). 
                                                 
57 V cenách roku 2011 
58 V cenách roku 2012 
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Struktura operačních programů pro programovací období 2014 - 2020 v ČR má již svou 
pevnou formu. V rámci zjednodušování celého systému poskytování evropských dotací byl 
zredukován počet tematických operačních programů pro ČR na 8, včetně Integrovaného 
regionálního operačního programu a OP pro hlavní město Prahu, jak uvádí tabulka 4.7. 
Operační programy Evropské územní spolupráce zůstávají stejné (Vláda, 2012). 
Tabulka 4.7: Tematické OP 2014 - 2020 
Operační program Gestor 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Výzkum, vývoj a vzdělání Ministerstvo školství a tělovýchovy 
Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Doprava Ministerstvo dopravy 
Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 
Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj 
Praha - pól růstu ČR Magistrát hlavního města Prahy 
Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 
Zdroj: ÚRR MORAVSKOSLEZSKO, 2013; vlastní zpracování, 2013 
Pro podání žádosti o dotaci na projekt využití areálu je vhodný pouze Integrovaný 
regionální operační program, který nahradí stávající regionální operační programy 
ze současného programovacího období 2007 - 2013. Všechny ostatní možnosti jsem vyřadil 
z důvodu obsahového nesouladu s myšlenkou vybudování sportovně relaxačního areálu. 
Program Praha - pól růstu ČR je určen pouze pro hlavní město, nelze jej tedy využít 
na ostatním území ČR. 
4.3.5 Integrovaný regionální operační program (IROP) 
Velkou změnou ve struktuře operačních programů bude v příštím programovacím 
období 2014 - 2020 sloučení 7 regionálních operačních programů, které spravovaly samy 
kraje, do uceleného Integrovaného regionálního operačního programu, který bude centrálně 
řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. Jedním z motivů konsolidace ROPů byly časté 
korupční kauzy spojené s rozdělováním unijních prostředků. Kraje ovšem neztratí svou roli 
úplně, budou pomáhat s integrací nového OP a výběrem projektů. 
Příprava Integrovaného regionálního operačního programu by měla skončit koncem 
září, nejpozději začátkem října 2013. Vláda ČR by jej měla projednávat v listopadu 2013 
a poté bude program předložen ke schválení Evropské Komisi. 
Prostřednictvím snižování územních disparit, zkvalitnění infrastruktury, posilování 
konkurenceschopnosti, podporou vzdělanosti a zaměstnanosti bude IROP naplňovat svůj 
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hlavní cíl, kterým je vyvážený a udržitelný územní rozvoj, zkvalitnění veřejných služeb 
a obecně života obyvatel v regionech, městech a obcích. 
IROP bude v příštím programovacím období 2014 - 2020 hlavním zdrojem evropských 
dotací pro obecní a městské projekty. Budou jej využívat veřejné subjekty, které dosud 
čerpaly finanční dotace převážně z Regionálních operačních programů, ve spolupráci 






Evropská unie se již od počátku svého vzniku potýkala se socioekonomickými rozdíly 
napříč celým svým územím. Postupem doby, jak se Společenství a později Unie rozšiřovala, 
se disparity více prohlubovaly. Konkurenceschopný celek, který chce být významným hráčem 
na světovém trhu, musí být vnitřně dostatečně homogenní, aby se mohl více orientovat 
na globální záležitosti. Východiskem je pro Unii v této oblasti regionální politika. Regionální 
politika Evropské unie je jedním ze základních stavebních kamenů moderní evropské 
integrace. Navzdory různým kauzám o zneužívání finančních prostředků z dotačních titulů, 
přináší nepopíratelné výsledky, zejména v regionech, které zaostávají, nebo zaostávaly, 
za celoevropským průměrem.  
Současné dění v celé Unii je ovlivněno stále v některých zemích doznívající 
celosvětovou hospodářskou a finanční krizí. Na veškeré unijní výdaje je vyvíjen tlak 
a jednotlivé politiky snižují objemy svých peněžních toků. Ohrožena je tímto škrtáním také 
regionální politika, která bude muset dosahovat minimálně srovnatelných výsledků s menšími 
finančními obnosy. Hlavní náplní regionální politiky pro příští programovací období 2014 - 
2020 je zejména pomoc celé Evropské unii dosáhnout cílů stanovených v rámci nové růstové 
strategie – Strategii Evropa 2020. Rychlý vývoj na světovém trhu tak nutí Evropskou unii 
reagovat reformami, mimo jiné, také v regionální politice. Moderní Evropská unie musí být 
více konkurenceschopná vůči třetím zemím, aby obstála na poli mezinárodního obchodu. 
Dotační politika je stále více cílena na konkrétní žadatele, kterým se redukcí počtu programů 
a zjednodušováním legislativy snaží ulehčit tvorbu žádostí o finanční prostředky a realizovat 
větší množství projektů spolufinancovaných z evropských prostředků. 
Česká Republika těžila z finančních prostředků Evropské unie v rámci předvstupní 
pomoci již před rokem 2004, kdy se stala součástí Unie. Tyto finanční pomoci jí pomohly 
začlenit se do celku vyspělejších zemí a dodnes je strukturální pomoc ze strany Evropské unie 
pro Českou republiku velmi důležitým zdrojem financování rozvojových projektů, jak 
v neinvestičních, tak investičních. Navzdory čtvrtinovému poklesu celkového objemu 
finančních zdrojů, alokovaných pro ČR, budou i v příštím programovacím období 2014 - 
2020 strukturální fondy důležitým zdrojem financování pro veřejný i soukromý sektor 
v jednotlivých regionech, včetně regionu soudržnosti Moravskoslezsko, který je v současnosti 
jedním z hlavních hráčů na poli vyjednávání o strukturálních fondech, zejména Integrovaného 
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regionální operačního programu. Samotná obec Dolní Lutyně, která byla žadatelem 
analyzovaného projektu, realizovala mezi lety 2008 - 2012 projekty s dotacemi 
ze strukturálních fondů EU s celkovou hodnotou způsobilých výdajů přesahující 35 milionů 
Kč. 
Bakalářská práce si stanovovala několik cílů. Důležitým aspektem bylo zmapování 
historického vývoje regionální politiky EU. Stěžejní částí byla analýza strukturální pomoci 
v Moravskoslezském kraji aplikované na realizovaném projektu Revitalizace bývalého areálu 
koupaliště v Dolní Lutyni a zejména nástin možností financování návazného projektu 
prostřednictvím strukturálních fondů EU v příštím programovacím období 2014 - 2020. 
Stanovené cíle bakalářské práce byly splněny. 
Obec Dolní Lutyně je, dle mého názoru, dobrým příkladem pro ostatní žadatele 
o finanční prostředky ze strukturálních fondů Unie. Úspěšně realizovala již několik projektů 
s přispěním Evropské unie, zejména z Operačního programu Životní prostředí a Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko. Strukturální pomoc v rámci regionální politiky 
Evropské unie je obrovskou příležitostí nejen pro subjekty z Moravskoslezského kraje, 
ale z celé Unie, jak přispět k rozvoji svých regionů a tím podpořit socioekonomický vývoj 
Evropské Unie jako celku. Praktickým přínosem bakalářské práce je, na základě analýzy 
dostupných informací, doporučení způsobu financování navazujícího projektu vybudování 
sportovně relaxační zóny v oblasti areálu bývalého koupaliště v Dolní Lutyni, prostřednictvím 
žádosti o dotaci z připravovaného Integrovaného regionálního operačního programu příštího 
programovacího období 2014 -2020. 
Česká Republika má významný rozvojový potenciál a prostřednictvím finančních dotací 
ze strukturálních fondů Evropské unie může aktivizovat soukromý i veřejný sektor. Oba 
dohromady mohou vytvořit zázemí pro velmi kvalitní život obyvatel republiky na úrovni toho 
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